

A730万, 先送成板. 夏



富力装饰工程有限公司

【甲供材(含安装)】

富力江门富力南湖壹品C区套内精装修工程结算书—橱柜水柜

此表仅适用于>30万元工程

施工单位: 广东雅科波罗橱柜有限公司

序号	材料代码	材料名称	合同尺寸 (mm)		实测尺寸 (mm)		折算比例	单位	实测数量	合同单价 (元)	调整单价 (元)	合计金额 (元)	备注
			宽	高	宽	高							
一、计划总表									418214				
1		地柜	600	900	600	800	0.94	m	11.03	445.12	418.41	4,615.06	D2厨房橱柜
		地柜	600	900	600	900	1.00	m	31.95	445.12	445.12	14,221.58	
2		地柜	600	840	600	800	1.00	m	147.50	445.12	445.12	65,655.20	D1厨房橱柜
3		地柜	590	800	600	800	1.00	m	453.08	445.12	445.12	201,674.97	C厨房橱柜
4		地柜	600	880	580	900	1.00	m	79.20	445.12	445.12	35,253.50	B2厨房橱柜
5		地柜	600	800	600	800	1.00	m	2112.72	445.12	445.12	940,413.93	A、A1、A2、B1、E厨房橱柜
6		水柜	550	500	600	500	1.00	m	29.20	442.66	442.66	12,925.67	A户型水柜
7		水柜	600	500	600	500	1.00	m	1320.48	431.53	431.53	569,826.73	A1、A2、B1、B2、C、D1、D2、E水柜
二、补单1: 采购订单BJ-Z-GZ-202010300012									11.7%			损坏程度?	全部重新做
8		橱柜	600	840	600	800	1.00	m	490.10	445.12	445.12	218,153.31	签证NHYP-FLZS-075; A1、A2、B1、D1阳台柜
三、补单2: 采购订单BJ-Z-GZ-202012280012									17.78%				拆除及清运费用
9		橱柜	600	800	600	800	1.00	m	79.87	445.12	445.12	35,551.73	签证NHYP-FLZS-075
最终结算金额 (含税)			2,098,291.68										
人民币大写:			贰佰零玖万捌仟贰佰玖拾壹元陆角捌分										

说明 数量按照现场测量数量, 单价按照供应部的采购合同单价或签名确认的报价单的价格执行, 采购合同或报价单附后。

供应部负责人意见:

施工单位经办人

萧青松

2021.7.19

合约部经办及负责人意见:

蔡向就 2021.7.20

夏晓 2021.7.21

主管合约部副总意见:

陈国勇 9.18

区域总经理意见:

总经理意见:

区域成控中心主任意见:

董事长意见:

日期:

施工单位确认及盖章:



日期: 2021.7.19

① 橱柜 不防水材质

发过单: 黄通振

请见说明:

OK 2021.7.20

工程数量确认表

工程名称：富力江门富力南湖壹品C区套内精装修工程

施工单位：广东雅利波罗橱柜有限公司

序号	材料代码	材料名称	品牌	型号/规格/材质要求	区域/位置	工程量计算式	数量	单位	备注
1		地柜		600*800mm	D2厨房橱柜	11.03	11.03	m	
		地柜		600*900mm		31.95	31.95	m	
2		地柜		600*800mm	D1厨房橱柜	118*1.25	147.50	m	
3		地柜		600*800mm	C厨房橱柜	453.08	453.08	m	
4		地柜		580*900mm	B2厨房橱柜	79.2	79.20	m	
5		地柜		600*800mm	A、A1、A2、B1、E厨房橱柜	2112.72	2112.72	m	
6		水柜		600*500mm	A户型水柜	0.73*(4*9+1*4)	29.20	m	
7		水柜		600*500mm	A1、A2、B1、B2、C、D1、D2、E水柜	1320.48	1320.48	m	
8		橱柜		600*800mm	签证NHYP-PLZS-075; A1、A2、B1、D1阳台柜	490.1	490.10	m	
9		橱柜		600*800mm	签证NHYP-PLZS-075; A1、A2、B1、D1阳台柜	79.87	79.87	m	

施工单位经办人：



日期：2021.7.19

工程部施工员：

郭晓进

日期：2021.7.20

合约部预算员：

蔡向就

日期：2021.7.20

工程数量确认表

工程名称：富力江门富力南湖壹品C区套内精装修工程

施工单位：广东雅科波罗橱柜有限公司

序号	材料代码	材料名称	品牌	型号/规格/材质要求	区域/位置	工程量计算式	数量	单位	备注
1		地柜		600*800mm	D2厨房橱柜	11.03	11.03	m	
		地柜		600*900mm		31.95	31.95	m	
2		地柜		600*800mm	D1厨房橱柜	118*1.25	147.50	m	
3		地柜		600*800mm	C厨房橱柜	453.08	453.08	m	
4		地柜		580*900mm	B2厨房橱柜	79.2	79.20	m	
5		地柜		600*800mm	A、A1、A2、B1、E厨房橱柜	2112.72	2112.72	m	
6		水柜		600*500mm	A户型水柜	0.73* (4*9+1*4)	29.20	m	
7		水柜		600*500mm	A1、A2、B1、B2、C、D1、D2、E水柜	1320.48	1320.48	m	
8		橱柜		600*800mm	签证NHYP-FLZS-075; A1、A2、B1、D1阳台柜	490.1	490.10	m	
9		橱柜		600*800mm	签证NHYP-FLZS-075; A1、A2、B1、D1阳台柜	79.87	79.87	m	

施工单位经办人：



日期：2021.7.19

工程部施工员：

日期：

合约部预算员：

日期：

工程验收移交表

工程名称	江门富力·南湖壹品 C 区装修工程		
移交日期	2021 年 1 月 19 日	合同编号: 珠富工字 [2019] 第 263 号 穗富装字 [2019] 第 121 号	
移交内容:	珠富工字 [2019] 第 264 号 穗富装字 [2019] 第 122 号 我司已完成江门富力·南湖壹品 C2 栋 2-32 层 (共 926 户), 含电梯厅及对应的公共走廊, 装修工程施工任务, 并已验收合格, 现移交给贵司 (后附物品移交清单)。		
备注			
参加单位 (部门)	参加人员	意见	
施工移交单位	富力装饰 黄新 2021.1.19	同意移交	
接收单位	物业 124 号 2021.1.19		
组织单位	地产 2021.1.19	同意交接	



采购预算审批单

发起人	官阳[guanyang]	发起时间	2019-05-22 18:33
部门	工程部	流水号	20190001821981
公司	广州装饰		
公司类别	装饰公司	公司名称	广州装饰
所属项目名称	江门富力南湖壹品C区套内精装修工程	预算申请编号	YS-Z-GZ-201905210012
紧急程度	一般	所属楼栋名称	1
立项编码			
专业系统编码		专业系统名称	
采购预算名称	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1 预算总表(第1次)	核算员	黄海祺
材料员姓名	蔡立凡	申请人姓名	官阳[guanyang]
审批状态	审批通过	最后审批人	汤忠良
最后审批时间	2019-06-04	申请时间	2019-05-30
创建时间	2019-05-21	要求审批时间	
酒店指挥中心业务	☐		
备注			

附件列表

序号	文件名	大小	创建人	创建时间	文件操作
1	江门新会南湖壹品卫生间大样.pdf	241 KB	官阳	2019/5/28 16:38:55	下载
2	C区户内排版图.pdf	6670 KB	官阳	2019/5/22 18:21:04	下载
3	东鹏瓷砖替换.pdf	308 KB	官阳	2019/5/22 15:40:29	下载

采购预算申请明细

序号	材料类别名称	材料类别编号	材料名称	材料规格	材料说明	材料代码	品牌、型号、规格	单位	申请数量	核准数量	使用部位	备注	预算总量	已使用量
----	--------	--------	------	------	------	------	----------	----	------	------	------	----	------	------

2	装修材料 ●木地板● 强化复合 木地板	191 600 2	强化木 地板	厚12m m	木地板 (含脚 线)	WD-01		平方 米	28854. 6500	28854. 6500	房间地 板	包工包料, 厂家先 送样板确认, 现场 复核尺寸, 厂家深 化设计, 报甲方审 批, 厂家现场安装 及相关收口, 配合 开孔, 用瓦楞纸满 铺封闭成品保护至 移交业主方, 工完 场清。	2 8 8 8 5 4 6 5 0 0	2 8 8 8 5 4 6 5 0 0
2 5	装修材料 ●其他装 修类●其 他装修类	193 700 1	水柜	按设计 要求	洗手台 柜	WD-02	规格: 89 0*550*5 00mm 7 90*550* 500mm 740*550 *500mm 920*550 *500mm 690*550 *500mm	米	1365.9 600	1365.9 600	洗手台 柜子	数量按平面柜体完 成面计算, 成品到 货含五金及不锈钢 收口, 包工包料, 厂家先送样板确认 (含五金配件及其 它材质), 现场复 核尺寸, 厂家深化 设计, 报甲方审 批, 厂家现场安装 及相关收口, 配合 开孔, 用塑料纸成 品保护至移交业 主方, 工完场清。 (含铰链7000个, 含把手3500把。)	1 3 6 5 9 6 0 0	1 3 6 5 9 6 0 0
2 6	装修材料 ●其他装 修类●其 他装修类	193 700 1	水柜	按设计 要求	洗手台 柜	WD-02	规格: 80 0*600*5 00mm	米	32.000 0	32.000 0	A户型 洗手台 柜子	数量按平面柜体完 成面计算, 成品到 货含五金及不锈钢 收口, 包工包料, 厂家先送样板确认 (含五金配件及其 它材质), 现场复 核尺寸, 厂家深化 设计, 报甲方审 批, 厂家现场安装 及相关收口, 配合 开孔, 用塑料纸 成品保护至移交 业主方, 工完场清。 (含铰链160个, 含把手80把。)	3 2 0 0 0 0	3 2 0 0 0 0
2 7	装修材料 ●橱柜、 浴室柜 (含镜 柜)、玄 关柜、衣 柜●国产 类	190 400 1	地柜	按设计 要求	橱柜	WD-02	规格: 18 40*800* 600mm 1440*80 0*600m m	米	2209.3 000	2209.3 000	厨房橱 柜(地 柜)	数量按平面柜体完 成面计算, 成品到 货含五金及不锈钢 收口, 包工包料, 厂家先送样板确认 (含五金配件及其 它材质), 现场复 核尺寸, 厂家深化 设计, 报甲方审 批, 厂家现场安装 及相关收口, 配合 开孔, 用塑料纸 成品保护至移交 业主方, 工完场清。 (含铰链4072个, 含把手2036个)	2 2 0 9 3 2 0 0	2 2 0 9 3 2 0 0

第7项

第6项

第5项

第4项	28	装修材料 ●橱柜、 浴室柜 (含镜 柜)、玄 关柜、衣 柜●国产 类	190 400 1	地柜	按设计 要求	橱柜	WD-02	规格: 21 60*880* 600mm	米	263.52 00	263.52 00	B2户型 厨房橱 柜(地 柜)	数量按平面柜体完 成面计算,成品到 货含五金及不锈钢 收口,包工包料, 厂家先送样板确认 (含五金配件及其 它材质),现场复 核尺寸,厂家深化 设计,报甲方审 批,厂家现场安装 及相关收口,配合 开孔,用塑料纸 成品保护至移交业 主方,工完场清。 (含铰链488个, 含把手244个)	2 6 3 5 2 0 0 0	8 7 8 4 0 0 0
	29	装修材料 ●橱柜、 浴室柜 (含镜 柜)、玄 关柜、衣 柜●国产 类	190 400 1	地柜	按设计 要求	橱柜	WD-02	规格: (1070m m+800m m)*800 mm*590 mm	米	456.28 00	456.28 00	C户型 厨房橱 柜(地 柜)	数量按平面柜体完 成面计算,成品到 货含五金及不锈钢 收口,包工包料, 厂家先送样板确认 (含五金配件及其 它材质),现场复 核尺寸,厂家深化 设计,报甲方审 批,厂家现场安装 及相关收口,配合 开孔,用塑料纸 成品保护至移交业 主方,工完场清。 (含铰链2440个, 含把手1220个)	4 5 6 2 8 0 0 0	4 5 6 2 8 0 0 0
	30	装修材料 ●橱柜、 浴室柜 (含镜 柜)、玄 关柜、衣 柜●国产 类	190 400 1	地柜	按设计 要求	橱柜	WD-02	规格: 14 40*840* 600mm	米	175.68 00	175.68 00	D1厨 房橱柜 (地 柜)	数量按平面柜体完 成面计算,成品到 货含五金及不锈钢 收口,包工包料, 厂家先送样板确认 (含五金配件及其 它材质),现场复 核尺寸,厂家深化 设计,报甲方审 批,厂家现场安装 及相关收口,配合 开孔,用塑料纸 成品保护至移交业 主方,工完场清。 (含铰链976,含 把手488个)	1 7 5 6 8 0 0 0	1 7 5 6 8 0 0 0

40	装修材料 ●木地板● 地脚线	191 600 1	木地板 地脚线	按设计 要求	木脚线	WD-01	规格：80 mm高	米	2548.1 400	2548.1 400	入门过 道脚线	包工包料，厂家先 送样板确认，现场 复核尺寸，厂家深 化设计，报甲方审 批，厂家现场安装 及相关收口，配合 开孔，用瓦楞纸满 铺封闭成品保护至 移交业主方，工完 场清。	2 5 4 8 1 4 0 0	2 5 4 8 1 4 0 0
41	装修材料 ●橱柜、 浴室柜 (含镜 柜)、玄 关柜、衣 柜●国产 类	190 400 1	地柜	按设计 要求	橱柜	WD-02	规格：17 60*900* 600mm	米	214.72 00	214.72 00	D2厨 房橱柜 (地 柜)	数量按平面柜体完 成面计算，成品到 货含五金及不锈钢 收口，包工包料， 厂家先送样板确认 (含五金配件及其 它材质)，现场复 核尺寸，厂家深化 设计，报甲方审 批，厂家现场安装 及相关收口，配合 开孔，用塑料纸 成品保护至移交业 主方，工完场清。 (含铰链244，含 把手122个)	2 1 4 7 2 0 0	5 0 0 2 0 0 0
42	装修材料 ●木门●木 门	191 700 1	门套	按设计 要求	入户门 内门套	WD-06	规格：22 90*980m m	个	122.00 00	122.00 00	B1户型 入户门 内门套	包工包料，先送样 板确认，现场复核 尺寸，深化设计， 报甲方审批，厂家 现场安装及相关收 口，配合开孔，用 塑料薄膜满封闭成 品保护至移交业主 方。含后期撕膜， 工完场清。	1 2 2 0 0 0 0	0
43	装修材料 ●木门●木 门	191 700 1	门套	按设计 要求	入户门 内门套	WD-06	规格：22 90*1000 mm	个	774.00 00	774.00 00	入户门 内门套	包工包料，先送样 板确认，现场复核 尺寸，深化设计， 报甲方审批，厂家 现场安装及相关收 口，配合开孔，用 塑料薄膜满封闭成 品保护至移交业主 方。含后期撕膜， 工完场清。	7 7 4 0 0 0 0	0

47	装修材料 ●装修石材类(不含园林石)●天然石材	1934002	玉兔米黄	17±1	ST-03	17±1mm厚 倒3*3斜边 规格: 2060*(800+40) 1630*(800*40)	平方米	1731.4200	1731.4200	窗台石	先送样板确认, 厂家现场复核尺寸, 出具排版图(项目部、工班、加工厂家三方签字后方可生产), 石材要求色泽、纹理统一, 无破角、断裂, 六面均需做防污防渗处理, 背面做防水背胶, 长或宽大于900均需增加304号钢条加固, 见光面打磨抛光, 加工厂家排版编号(与图纸一致), 编号标识需采用对石材无污染材料, 包装结实, 尺寸需结合现场情况, 阳角做好护角保护, 有开口方向标志。含材料卸货及搬运至楼层、木箱清运。	173	589.2600
----	----------------------------	---------	------	------	-------	--	-----	-----------	-----------	-----	---	-----	----------

联查单据列表

序号	单据类型	单据编号	单据名称	审批状态	创建人	创建日期
1	1.采购预算	YS-Z-GZ-201905210012	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1 预算总表(第1次)	通过	官阳	2019/5/30 14:21:45
2	2.采购申请	CG-Z-GZ-201906040011	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第1次)	通过	官阳	2019/6/14 13:00:45
3	2.采购申请	CG-Z-GZ-201907300004	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第5次)	通过	官阳	2019/7/30 9:07:45
4	2.采购申请	CG-Z-GZ-201908080034	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第7次)	通过	官阳	2019/9/9 15:33:15
5	2.采购申请	CG-Z-GZ-201908120024	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第9次)	弃单	官阳	2019/8/27 14:37:36
6	2.采购申请	CG-Z-GZ-201910070006	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第13次)	通过	官阳	2019/10/7 21:38:49
7	2.采购申请	CG-Z-GZ-201910090021	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第14次)	通过	官阳	2019/10/9 12:05:28
8	2.采购申请	CG-Z-GZ-201911110003	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第15次)	通过	官阳	2019/11/11 8:51:00
9	2.采购申请	CG-Z-GZ-202005290008	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第17次)	通过	苏英强	2020/5/29 14:36:24
10	2.采购申请	CG-Z-GZ-202006160011	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第20次)	通过	黄轩	2020/6/16 17:10:05
11	2.采购申请	CG-Z-GZ-202101070013	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程1预算采购申请表(第26次)	审批中	黄轩	2021/1/7 17:37:32
12	3.采购订单	BJ-Z-GZ-201907120029	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程木地板采购订单	通过	蔡立凡	2019/7/12 16:52:25
13	3.采购订单	BJ-Z-GZ-201907150013	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程入户门采购订单	通过	蔡立凡	2019/7/15 11:20:01
14	3.采购订单	BJ-Z-GZ-201907220010	(广州装饰)江门富力南湖壹品C区套内精装修工程(玻璃)采购订单	通过	孙洪雨	2019/7/22 12:26:57

合约部协调人审批 审批意见	同意 梁嘉琪 接收时间:2019-05-23 09:38:48 审批历时:0天6小时8分钟 审批时间:2019-05-23 15:47:02
合约经办人 审批意见	规格型号录入有误, 请修改。 黄海祺 接收时间:2019-05-23 15:47:02 审批历时:3天18小时40分钟 审批时间:2019-05-27 10:27:04
工程部项目经理审批 审批意见	同意 黄海燕 接收时间:2019-05-27 11:56:17 审批历时:0天2小时41分钟 审批时间:2019-05-27 14:38:10
	需按深化图规格下单 黄海燕 接收时间:2019-05-27 11:56:17 审批历时:0天2小时41分钟 审批时间:2019-05-27 14:38:10
	同意 黄海燕 接收时间:2019-05-28 16:40:43 审批历时:0天3小时3分钟 审批时间:2019-05-28 19:44:21
工程复审 审批意见	同意 罗燕武 接收时间:2019-05-28 19:44:22 审批历时:0天16小时15分钟 审批时间:2019-05-29 12:00:00
工程负责人 审批意见	同意 胡伟 接收时间:2019-05-29 12:00:01 审批历时:0天6小时31分钟 审批时间:2019-05-29 18:31:02
合约部协调人审批 审批意见	同意 梁嘉琪 接收时间:2019-05-29 18:31:03 审批历时:0天14小时34分钟 审批时间:2019-05-30 09:05:59
合约经办人 审批意见	同意 黄海祺 接收时间:2019-05-30 09:06:00 审批历时:0天0小时23分钟 审批时间:2019-05-30 09:29:07
合约管理负责人 审批意见	同意 何平 接收时间:2019-05-30 09:29:12 审批历时:0天0小时56分钟 审批时间:2019-05-30 10:25:52
装饰成控经办 审批意见	请复核瓷砖数量 温毅华 接收时间:2019-05-30 10:25:53 审批历时:0天0小时52分钟 审批时间:2019-05-30 11:18:48

工程验收移交表

工程名称	江门富力·南湖壹品 C 区装修工程		
移交日期	2021 年 1 月 19 日		
移交内容:	合同编号: 珠富工字[2019]第 263 号 穗富装字[2019]第 121 号 珠富工字[2019]第 264 号 穗富装字[2019]第 122 号 我司已完成江门富力·南湖壹品 C1 栋 2—31 层 (共 864 户), 户内装修工程及公区装修工程, 施工任务已验收合格, 现移交给贵司 (后附物品移交清单)。		
备注			
参加单位 (部门)	参加人员	意见	
施工移交单位	富力装饰	李国林 2021.1.19	同意接收移交
接收单位	物业	钟少华 2021.1.19	同意接收
组织单位	地产	2021.1.19	同意交接



- ① 对甲签证无甲方确认数量
② 签证中的490.1m.1再次复核, 折算问题
共 2021.7.5

材料结算申请表

编制日期: 2021 年 5 月 27 日

工程名称	江门富力南湖壹品C区套内精装修工程	立项编号	
中标/合同造价 (元)	1894916.02	已付工程款 (元)	1482127.51 / 夏爱敏
工程完工情况	已完成合同整体工程量100%	完工日期	年 月 日
竣工验收情况	工程已验收合格	竣工验收日期	年 月 日
送审金额 (元)	2148621.06		
增加泡水补件费: ¥218153.31 泡水柜体拆除清理费用: ¥350513.73			
相关说明 (需注明有 无其他扣款等情 况)			
编制人: 黄青格			
项目经理确认: 黄青格 2021.5.31			
工程部经理确认: 罗志 2021.6.10			
供应部经办确认: 罗志 2021.6.10			
供应部经理确认: 2021.6.10			



工程项目施工结算证明、验收表

年 月 日

工 程 项 目	江门富力南湖壹品C区套内精装修工程		
施 工 单 位	广东雅科波罗橱柜有限公司		
开 工 日 期	年 月 日	完工日期	年 月 日
验 收 时 间	年 月 日		
完 成 情 况	已完成该项工程 ☒		
	工程施工进行中 ☐		
完 成 工 程 量	已完成合同整体工程量100%		
验 收 情 况	整体工程完成100%，验收合格，已完成合同工程量100%。		
施 工 单 位 确 认	广东雅科波罗橱柜有限公司 签名确认：张世伟		
项 目 经 理 确 认	同意。 苏英强 2021.5.31		
工 程 部 主 管 确 认	同意 罗晓武 2021.6.10		



富力装饰工程有限公司

工程数量确认表

工程名称：江门富力南湖壹品C区套内精装修工程

日期：

施工单位：广东雅科波罗橱柜有限公司

序号	材料编码	材料名称	规格型号	区域/位置	工程量 计算式	数量	单位	合约部 核实数量	备注
1	YS-Z-GZ- 201910230017-51	水柜	800*600*500mm	A户型洗手台 柜子	米	30.40			
2	YS-Z-GZ- 201910230017-50	水柜	890*550*500mm 790*550*500mm	洗手台柜子	米	1320.48			
3	YS-Z-GZ- 201910230017-49	地柜	1760*900*600mm	D2厨房橱柜 (地柜)	米	42.98			
4	YS-Z-GZ- 201910230017-48	地柜	1440*840*600mm	D1厨房橱柜 (地柜)	米	164.16			
5	YS-Z-GZ- 201910230017-47	地柜	(1070mm+800mm) *800mm*590mm	C户型厨房橱柜 (地柜)	米	453.08			
6	YS-Z-GZ- 201910230017-46	地柜	2160*880*600mm	B2户型厨房橱 柜(地柜)	米	79.20			
7	YS-Z-GZ- 201910230017-45	地柜	1840*800*600mm 1440*800*600mm	厨房橱柜 (地柜)	米	2112.72			
8		橱柜	800*600mm		米	490.1			
9		橱柜	800*600mm		米	79.87			
10									
11									
12									
13									
14									
15									

施工单位经办人：

日期：

工程部施工员：

日期：2021.5.26

合约部预算员：

日期：



富力装饰工程有限公司

工程竣工质量评定表

工程名称：江门富力南湖壹品B区套内精装修工程橱柜水柜

致： 广州富力装饰工程有限公司

我方已按合同要求完成了江门富力南湖壹品C区套内精装修工程，
经自检合格，请予以检查和验收。

自检为：☐不合格 ☒合格 ☐优良

承包单位（班组）：_____

部门经理：_____

日 期：_____



审查意见：

经验收、该工程

符合/~~不符合~~我国现行法律、法规要求；

符合/~~不符合~~我国现行工程建设标准；

符合/~~不符合~~设计文件要求；

符合/~~不符合~~施工合同要求。

综上所述，该工程竣工质量验收为：☐不合格 ☒合格 ☐优良

项目经理： 苏英强 2021.5.31

部门经理： 段荣民

日 期： 2021.5.31



送货单

工程名称：江门富力南湖壹品C区套内精装修工程

日期： 年 月 日

施工单位：广东雅科波罗橱柜有限公司

送货地址：广东省江门市新会区启超大道与金洲路交界处富力南湖壹品

序号	材料编码	材料名称	规格型号	区域/位置	单位	本次送货数量	收货人/日期	备注
1	YS-Z-GZ-201910230017-51	水柜	800*600*500mm	A户型洗手台柜子	米	30.40 ✓		
2	YS-Z-GZ-201910230017-50	水柜	890*550*500mm 790*550*500mm	洗手台柜子	米	1320.48 ✓		
3	YS-Z-GZ-201910230017-49	地柜	1760*900*600mm	D2厨房橱柜(地柜)	米	42.98 ✓	JPAE	
4	YS-Z-GZ-201910230017-48	地柜	1440*840*600mm	D1厨房橱柜(地柜)	米	164.16	2019.3.27	
5	YS-Z-GZ-201910230017-47	地柜	(1070mm+800mm)*800mm*590mm	C户型厨房橱柜(地柜)	米	453.08		
6	YS-Z-GZ-201910230017-46	地柜	2160*880*600mm	B2户型厨房橱柜(地柜)	米	79.20		
7	YS-Z-GZ-201910230017-45	地柜	1840*800*600mm 1440*800*600mm	厨房橱柜(地柜)	米	2112.72		
8		橱柜	800*600mm		米	490.1		
9		橱柜	800*600mm		米	79.87		
10								
11								
12								
13								
14								
15								



材料进场验收表

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

[illegible]

EF: 2250x820x600
AP: 1290x820x600

B1: 1440x900x600 (阳台)
A1: 1440x800x530 (阳台)

采购订单

日期: 2019-09-16

采购单位	广州富力装饰工程有限公司	项目名称及楼号	江门富力南湖壹品 C 区套内精装修工程 1
送货详细地址	广东省江门市新会区启超大道富力南湖壹品	采购订单编号	BJ-Z-GZ-201909160014
采购订单名称	BJ-Z-GZ-201909160014 江门富力南湖壹品 C 区套内橱柜水柜采购订单	采购申请单编号	CG-Z-GZ-201906040011
供货类别	☐ 有协议价 / ☒ 无协议价	☒ 厂家供货 / ☐ 代理商供货	
供应商地址	广州市白云区钟落潭镇长沙埔松元埔自编 3 号 101 二楼	供应商联系人及电话	/
采购员及电话	蔡立凡/13662455904	收货人及电话	官阳/

序号	材料单据名称	品牌	规格/型号/材质要求	单位	计划采购数量	单价 (含税)	合计	备注
1	地柜		900*600mm	米	50.02	445.12	22,264.9	地柜/D2 厨房橱柜 (地柜) 1760L*900H*600W
2	地柜		840*600mm	米	175.68	445.12	78,198.68	地柜/D1 厨房橱柜 (地柜) 1440L*840H*600W ✓
3	地柜		800*590mm	米	456.28	445.12	203,099.35	地柜/C 户型厨房橱柜 (地柜) (1070+800) ✓ L*800H*590W
4	地柜		880*600mm	米	87.84	445.12	39,099.34	地柜/B2 户型厨房橱柜 (地柜) 2160L*880H*600W
5	地柜		800*600mm	米	2131.22	445.12	948,648.65	地柜/厨房橱柜 (地柜) 1840L*800H*600W 1440L*800H*600W
6	洗手台柜		600*500mm	米	32	442.66	14,165.12	水柜/A 户型洗手台柜子 800L*600W*500H
7	洗手台柜		550*500mm	米	1365.96	431.53	589,452.72	水柜/洗手台柜子 890L*550W*500H 790L*550W*500H 740L*550W*500H 920L*550W*500H 690L*550W*500H
总额: (大写)		壹佰捌拾玖万肆仟玖佰贰拾捌圆柒角陆分					¥ 1,894,928.76	

技术要求:


- 产品生产、制造及出厂验收须符合国家和行业标准。其余要求: 1、成品柜子需用五金件, 必须符合要求, 定制类五金件, 按图纸要求样式制作; 所有选用五金件应满足功能要求, 符合相关品种的国家标准及行业标准的规定。中标后均需提供两套五金件实物样板供甲方签字确认后方可供货, 最终以甲方或项目部签名确认五金为准。
- 2、除特殊说明外, 柜子门板及柜板使用防潮刨花板, 厚度按图纸要求; 饰面按照设计实物样板要求。
- 3、橱柜、水柜、镜柜所含的不锈钢线条材质为 304 标号, 厚度为 1.0MM±0.13MM。

	4、长度超过 700mm 的柜子，必须增加中间支板，以加强柜子强度。 5、柜体应对台面板有足够的支撑面积，采用满铺方式支撑，板材厚度应为 25mm 厚。 6、所有柜子门板必须保证阻尼功能；如使用无阻尼铰链，则门板必须增加胶粒式阻尼器。 7、洗菜盆柜、浴室柜柜体底部需粘贴防水铝箔，且两侧及背面至少上翻 50mm。 8、含洗衣机位（冰箱位）垫条，验收测量不需测量这部分长度。 9、其余要求详见《橱柜、水柜、镜柜技术要求》。 10、五金使用品牌：柜体拉手为雅科波罗，铰链品牌为乐卡或者库博，上翻支撑器品牌为乐卡。		
计价规则：	按照计划内采购单价和实际收货数量结算。按实结算，按比例结算。对于相同款式、相同材质情况下仅尺寸规格发生变化，变化范围在正负 5cm 之内的价格不做更改，实际尺寸与原尺寸项目大于 5cm 的按照实际尺寸减去 5cm 后的结果按比例据实结算即可，原尺寸比实际尺寸项目大 5cm 的按照实际尺寸加上 5cm 后的结果按比例据实结算即可。其中：尺寸变小或尺寸变大，均由合约部按照比例直接折算即可，无需再经采购部确认。结算量尺规则见附件《橱柜测量验收标准》。		
简 要 条 款	1. 承包模式： ☐ 仅供料 / ☒ 包工包料包验收 / ☐ 供料含安装 ; ☒ 单价包干 / ☐ 总价包干		
	2. 运输、卸车： ☐ 包运输不含卸车 / ☒ 包运输含卸车		
	3. 供货期或工期： ☐ 到货日期 年 月 日; / ☐ 完工时间 天 / ☒ 按工地要求		
	4. 质量标准： ☒ 国标 / ☐ 企业标准; ☒ 提供检测报告; ☒ 加工尺寸按图纸和工地要求。质保期： ☐ 0 / ☐ 1 / ☒ 2 年 ☐ 其它 年		
	5. 付款方式： ☐ 预付款 %; ☐ 到货款：付至到货总价值的 %; ☐ 结算款：付至总金额的 %; ☐ 质保金：总金额的 %; ☒ 其它：1、20%预付款（项目大货进场前支付）。2、进度款：供方每月按项目部签字确认实际完成的工程量申请进度款，进度款为完成工程量金额的 80%（需一次性冲抵预付款）。3、结算款：全部货物安装完毕并经需方验收合格后经双方实际测量办理结算手续后付至结算总额的 95%。4、质保金：结算款的 5% 作为质保金，质保期为两年，质保期满经需方验收合格后支付。5、付款方式：使用一年期不贴现商票支付（不贴现）		
	6. 结算方式： ☐ 按采购单价和收货数量结算 ☒ 按“计价规则”结算		
	7. 发票类型： ☐ 增值税普通发票，税率 % / ☒ 增值税专用发票，税率 13 % / ☐ 其它		
	8. 付款需提供资料：采购订单原件（需盖章）、采购申请单、采购预算总表、送货单原件、增值税发票（含真伪查验）及进场验收单（必须有监理及项目经理两人及以上签认），包安装的还需提供《工程完工验收表》；包工包料包损耗的需提供经审核的结算书。天力、恒力的采购因有库房管理，请款时需提供采购入库单。		
	9. 到货材料设备必须为合格产品，符合采购订单质量要求，否则采购单位不予结算并由供方赔偿损失，另供方按货款的 30 % 缴纳违约金。如发现假发票或伪造结算单据者，采购单位不予付款。对提供假发票或伪造结算单据者，按本批货款金额的 30 % 予以处罚，罚款从材料款中扣除。		
	10. 其它专项约定： (1) 对于产品在运输途中或装卸搬运、存放及安装不当等问题造成的品质问题由供方负责。 (2) 双方对本次采购发生争议，应协商解决；协商不成的，由采购单位所在地人民法院管辖。 (3) 若发生税率调整，不含税单价不变，税率税额按国家规定进行调整。		
需方(采购单位)：	广州富力装饰工程有限公司	供方(盖章)	广东雅科波罗橱柜有限公司

警示：富力地产集团设有监察部门，对一切违规违纪行为实施严厉监控，请供需双方务必遵纪守法。

举报电话：广州/重庆/成都/海南/惠州/惠东/贵阳/长沙/福州/梅州 020-38882777 转 3328、3876、3972 邮箱：jiancha@rfchina.com

北京/天津/沈阳/太原/大同/包头/西安/哈尔滨/南京/上海/杭州/无锡 010-58767777 转 6811 邮箱：rfjcjb2016@sina.com



日期: 2020-10-30

[illegible]

¥ 218,153.31

10、五金使用品牌：柜体拉手为雅科波罗，铰链品牌为乐卡或者库博，上翻支撑器品牌为乐卡。

按照计划内采购单价和实际收货数量结算。按实结算，按比例结算。对于相同款式、相同材质情况下仅尺寸规格发生变化，变化范围在正负 5cm 之内的价格不做更改，实际尺寸与原尺寸项目大于 5cm 的按照实际尺寸减去 5cm 后的结果按比例据实结算即可，原尺寸比实际尺寸项目大 5cm 的按照实际尺寸加上 5cm 后的结果按比例据实结算即可。其中：尺寸变小或尺寸变大，均由合约部按照比例直接折算即可，无需再经采购部确认。结算量尺规则见附件《橱柜测量验收标准》。

简 要 条 款	1. 承包模式: ☐ 仅供料 / ☒ 包工包料包验收 / ☐ 供料含安装 ; ☒ 单价包干/ ☐ 总价包干			
	2. 运输、卸车: ☐ 包运输不含卸车 / ☒ 包运输含卸车			
	3. 供货期或工期: ☐ 到货日期 年 月 日; / ☐ 完工时间 天 / ☒ 按工地要求			
	4. 质量标准: ☒ 国标 / ☐ 企业标准; ☐ 提供检测报告; ☐ 加工尺寸按图纸和工地要求。质保期: ☐ 0 / ☐ 1 / ☒ 2 年 ☐ 其它 年			
	5. 付款方式: ☐ 预付款 %; ☐ 到货款: 付至到货总价值的 %; ☐ 结算款: 付至总金额的 %; ☐ 质保金: 总金额的 %; ☒ 其它: 一年期商业承兑汇票 (不贴现), 供方自行承担商业承兑汇票贴现过程中所发生的一切费用。无预付款, 供方每月按项目部签字确认实际完成安装货物的工程量申请进度款, 进度款为完成工程量等值货款的 80% (应扣除已支付), 全部货物安装完毕并经需方验收合格后经双方实际测量办理结算手续后付至结算总额的 95%, 结算款的 5% 作为质保金, 质保期为两年, 质保期满经需方验收合格后 支付 (质保金无利息, 不接受保函)。上述供方交齐请款资料, 经需方审核无误后 90 天内支付相关款项。			
	6. 结算方式: ☐ 按采购单价和收货数量结算 ☒ 按“计价规则”结算			
	7. 发票类型: ☐ 增值税普通发票, 税率 % / ☒ 增值税专用发票, 税率 13 % / ☐ 其它			
	8. 付款需提供资料: 采购订单原件 (需盖章)、采购申请表、采购预算总表、送货单原件、增值税发票 (含真伪查验) 及进场验收单 (必须有监理及项目经理两人及以上签认), 包安装的还需提供《工程完工验收表》, 包工包料包损耗的需提供经审核的结算书。天力、恒力的采购因有库房管理, 请款时需提供采购入库单。			
	9. 到货材料设备必须为合格产品, 符合采购订单质量要求, 否则采购单位不予结算并由供方赔偿损失, 另供方按货款的 30 % 缴纳违约金。如发现假发票或伪造结算单据者, 采购单位不予付款。对提供假发票或伪造结算单据者, 按本批货款金额的 30 % 予以处罚, 罚款从材料款中扣除。			
	10. 其它专项约定: (1) 对于产品在运输途中或装卸货搬运、存放及安装不当等问题造成的品质问题由供方负责。(2) 双方对本次采购发生争议, 应协商解决, 协商不成的, 任何一方均可向广州市天河区人民法院提起诉讼。(3) 上述的不含税单价=含税单价/1.13, 在签订或履约过程中, 若因国家税制改革等原因引起增值税税率变化, 不含税单价不作调整, 而含税货款相应调整。			
需方(采购单位):		广州富力装饰工程有限公司	供方(盖章)	广东雅科波罗橱柜有限公司

警示: 富力地产集团设有监察部门, 对一切违规违纪行为实施严厉监控, 请供需双方务必遵纪守法。

举报电话: 广州/重庆/成都/海南/惠州/惠东/贵阳/长沙/福州/梅州 020-38882777 转 3328、3876、3972 邮箱: jiancha@rfchina.com
北京/天津/沈阳/太原/大同/包头/西安/哈尔滨/南京/上海/杭州/无锡 010-58767777 转 6811 邮箱: rfjcbj2016@sina.com

无需再经采购部确认。结算量尺规则见附件《橱柜测量验收标准》。

简
要
条
款

1. 承包模式: ☐ 仅供料 / ☒ 包工包料包验收 / ☐ 供料含安装 ; ☒ 单价包干 / ☐ 总价包干
2. 运输、卸车: ☐ 包运输不含卸车 / ☒ 包运输含卸车
3. 供货期或工期: ☐ 到货日期 年 月 日; / ☐ 完工时间 天 / ☒ 按工地要求
4. 质量标准: ☒ 国标 / ☐ 企业标准; ☐ 提供检测报告; ☐ 加工尺寸按图纸和工地要求。质保期: ☐ 0 / ☐ 1 / ☒ 2 年 ☐ 其它 年
5. 付款方式: ☐ 预付款 %; ☐ 到货款: 付至到货总价值的 %; ☐ 结算款: 付至总金额的 %; ☐ 质保金: 总金额的 %; ☒ 其它: 一年期商业承兑汇票 (不贴现), 供方自行承担商业承兑汇票贴现过程中所发生的一切费用。无预付款, 供方每月按项目部签字确认实际完成安装货物的工程量申请进度款, 进度款为完成工程量等值货款的 80% (应扣除已支付), 全部货物安装完毕并经需方验收合格后经双方实际测量办理结算手续后付至结算总额的 95%, 结算款的 5% 作为质保金, 质保期为两年, 质保期满经需方验收合格后支付 (质保金无利息, 不接受保函)。上述供方交齐请款资料, 经需方审核无误后 90 天内支付相关款项。
6. 结算方式: ☐ 按采购单价和收货数量结算
☒ 按“计价规则”结算
7. 发票类型: ☐ 增值税普通发票, 税率 % / ☒ 增值税专用发票, 税率 13 % / ☐ 其它
8. 付款需提供资料: 采购订单原件 (需盖章)、采购申请单、采购预算总表、送货单原件、增值税发票 (含真伪查验) 及进场验收单 (必须有监理及项目经理两人及以上签认), 包安装的还需提供《工程完工验收表》, 包工包料包损耗的需提供经审核的结算书。天力、恒力的采购因有库房管理, 请款时需提交采购入库单。
9. 到货材料设备必须为合格产品, 符合采购订单质量要求, 否则采购单位不予结算并由供方赔偿损失, 另供方按货款的 30 % 缴纳违约金。如发现假发票或伪造结算单据者, 采购单位不予付款。对提供假发票或伪造结算单据者, 按本批货款金额的 30 % 予以处罚, 罚款从材料款中扣除。
10. 其它专项约定: (1) 对于产品在运输途中或装卸货搬运、存放及安装不当等问题造成的品质问题由供方负责。(2) 双方对本次采购发生争议, 应协商解决协商不成的, 任何一方均可向广州市天河区人民法院提起诉讼。(3) 上述的不含税单价=含税单价/1.13, 在签订或履约过程中, 若因国家税制改革等原因引起增值税税率变化, 不含税单价不作调整, 而含税货款相应调整。

需方 (采购单位):

广州富力装饰工程有限公司

供方 (盖章)

广东雅科波罗橱柜有限公司

警示: 富力地产集团设有监察部门, 对一切违规违纪行为实施严厉监控, 请供需双方务必遵纪守法。

举报电话: 广州/重庆/成都/海南/惠州/惠东/贵阳/长沙/福州/梅州 020-38882777 转 3328、3876、3972 邮箱: jiancha@rfchina.com


北京/天津/沈阳/太原/大同/包头/西安/哈尔滨/南京/上海/杭州/无锡 010-58767777 转 6811 邮箱: rfjcjb2016@sina.com



富力装饰工程有限公司

工程项目施工进度证明验收表

2021年2月24日

工 程 项 目	江门富力南湖壹品C区套内精装修工程橱柜水柜购销合同		
施 工 单 位	广东雅科波罗橱柜有限公司		
开 工 日 期	年 月 日	完工日期	年 月 日
验 收 时 间	年 月 日		
完 成 情 况	已完成该项工程 ☒		
	工程施工进行中 ☐		
完 成 工 程 量	已完成合同整体工程量100%		
验收情况	整体工程已完成100%，验收合格。 已完成合同工程量100%。		
施工单位确认	 广东雅科波罗橱柜有限公司		签名确认: 王高红
项目经理确认	 2021 25/02		
工程部主管确认			



送货单

工程名称: 江门富力南湖壹品C区套内精装修工程橱柜水槽

日期: 2021 年 2 月 24 日

施工单位: 广东雅科波罗橱柜有限公司

送货地址: 广东省江门市新会区启超大道与金洲路交界处富力南湖壹品

序号	材料编码	材料名称	规格型号	区域/位置	单位	数量	收货人/日期	备注
1	YS-Z-GZ-201910230017-51	水柜	800*600*500mm	A户型洗手台柜子	米	30.40	签收 2021.2.25	
2	YS-Z-GZ-201910230017-50	水柜	890*550*500mm 790*550*500mm 740*550*500mm 920*550*500mm 690*550*500mm	洗手台柜子	米	1320.48		
3	YS-Z-GZ-201910230017-49	地柜	1760*900*600mm	D2厨房橱柜(地柜)	米	42.98		
4	YS-Z-GZ-201910230017-48	地柜	1440*840*600mm	D1厨房橱柜(地柜)	米	164.16		
5	YS-Z-GZ-201910230017-47	地柜	(1070mm+800mm)*800mm*590mm	C户型厨房橱柜(地柜)	米	453.08		
6	YS-Z-GZ-201910230017-46	地柜	2160*880*600mm	B2户型厨房橱柜(地柜)	米	79.20		
7	YS-Z-GZ-201910230017-45	地柜	1840*800*600mm 1440*800*600mm	厨房橱柜(地柜)	米	2112.72		



富力装饰工程有限公司

材料进场验收表

工程名称：江门富力南湖壹品C区套内精装修工程橱柜水柜

日期：2021年2月4日

施工单位：广东雅科波罗橱柜有限公司

序号	材料编码	材料名称	规格型号	区域/位置	单位	数量	收货人/日期	项目经理/日期	备注
1	YS-Z-GZ-201910230017-51	水柜	800*600*500mm	A户型洗手台柜子	米	30.40			
2	YS-Z-GZ-201910230017-50	水柜	890*550*500mm 790*550*500mm 740*550*500mm 920*550*500mm 690*550*500mm	洗手台柜子	米	1320.48			
3	YS-Z-GZ-201910230017-49	地柜	1760*900*600mm	D2厨房橱柜(地柜)	米	42.98	2021.2.25		
4	YS-Z-GZ-201910230017-48	地柜	1440*840*600mm	D1厨房橱柜(地柜)	米	164.16		2021.2.25	
5	YS-Z-GZ-201910230017-47	地柜	(1070mm+800mm)*800mm*590mm	C户型厨房橱柜(地柜)	米	453.08			
6	YS-Z-GZ-201910230017-46	地柜	2160*880*600mm	B2户型厨房橱柜(地柜)	米	79.20			
7	YS-Z-GZ-201910230017-45	地柜	1840*800*600mm 1440*800*600mm	厨房橱柜(地柜)	米	2112.72			



工程签证单

项目：江门富力南湖壹品

工程名称	江门富力·南湖壹品 C 区套内精装修工程		签证单编号	NHYP-FLZS-075	
确认依据	NHYP-ZFGZ2019-263-002		工程专业	装修	
施工时间	2019.6-2020.10		验收情况	☒ 合格 ☐ 不合格	
签证原因及完成情况简述： 根据甲方特殊任务书（编号：NHYP-ZFGZ2019-263-002），我司已完成该任务书全部内容。					
计价项目及工程量	详见附件 7				
附件	☒ 1. 工程指令 ☐ 2. 设计变更单 ☒ 3. 照片 ☐ 4. 图纸 ☐ 5. 原始记录 ☐ 6. 预算书 ☒ 7. 其他				
施工单位(章)			项目经理	苏英强 2021.3.25	
签证单类别：	☐ 设计变更 ☐ 合同原因 ☐ 现场管理 ☐ 配合营销 ☐ 合同内工程 ☐ 量确认 ☐ 转扣签证 ☒ 其他				
甲方审核意见	现场监理	已按任务书相关内容完成施工，同意验收 苏英强 2021.4.7			被扣单位 ☒ 无 ☐ 转扣单位：
	项目经理确认	苏英强 2021.4.8	日期：		
	项目公司	苏英强	日期：		
	部门经理确认	苏英强	日期：		
	总助/副总确认	苏英强	日期：	2021.4.20	

说明：1. 本签证单一式三份，施工单位、甲方核算部、工程部各执一份 2. 除工程部审核意见栏外，其余均由施工单位填写。

3. 各经办人及负责人签名时必须签日期。 4. 签证内容、事实要清晰、明确、真实，否则除不计价外，乙方还需向甲方缴交违约金。

5. 甲方人员对以上内容给出明确、具体意见，只签名或只签同意或情况属实的不予计算。 6. 签证计价最终以甲乙双方核定结算为准。

7. 隐蔽、拆除及后期无法现场查看工程需附现场施工照片。

(此签证单在未实行 ERP 上线审批前使用)



CIC2栋阳台柜泡水损坏清单

序号	楼栋	楼层	房号	类
1	C2	30	2	550水盆柜+门+门较更换
2	C2	30	2	200浅柜+门+门较更换
3	C2	30	2	630冰霜位加强条更换
4	C2	30	4	650水盆柜+门+门较更换
5	C2	30	4	650地柜+门+门较更换
6	C2	30	5	650水盆柜+门+门较更换
7	C2	30	5	650地柜+门+门较更换
8	C2	30	6	650水盆柜+门+门较更换
9	C2	30	6	650地柜+门+门较更换
10	C2	30	7	650水盆柜+门+门较更换
11	C2	30	7	650地柜+门+门较更换
12	C2	30	8	650水盆柜+门+门较更换
13	C2	30	8	650地柜+门+门较更换
14	C2	30	9	650水盆柜+门+门较更换
15	C2	30	9	650地柜+门+门较更换
16	C2	30	10	650水盆柜+门+门较更换
17	C2	30	10	650地柜+门+门较更换
18	C2	30	11	650水盆柜+门+门较更换
19	C2	30	11	650地柜+门+门较更换
20	C2	30	13	550水盆柜+门+门较更换
21	C2	30	13	200浅柜+门+门较更换
22	C2	30	13	630冰霜位加强条更换
23	C2	30	18	600水盆柜+门+门较更换
24	C2	30	18	250地柜+325门+门较更换
25	C2	30	18	400浅柜+325门+门较更换
26	C2	30	18	600水盆柜+门+门较更换
27	C2	30	27	250地柜+325门+门较更换
28	C2	30	27	400浅柜+325门+门较更换
29	C2	29	2	550水盆柜+门+门较更换
30	C2	29	2	200浅柜+门+门较更换
31	C2	29	2	630冰霜位加强条更换
32	C2	29	4	650水盆柜+门+门较更换
33	C2	29	4	650地柜+门+门较更换
34	C2	29	5	650水盆柜+门+门较更换
35	C2	29	5	650地柜+门+门较更换
36	C2	29	6	650水盆柜+门+门较更换
37	C2	29	6	650地柜+门+门较更换
38	C2	29	7	650水盆柜+门+门较更换
39	C2	29	7	650地柜+门+门较更换
40	C2	29	8	650水盆柜+门+门较更换
41	C2	29	8	650地柜+门+门较更换
42	C2	29	9	650水盆柜+门+门较更换
43	C2	29	9	650地柜+门+门较更换
44	C2	29	10	650水盆柜+门+门较更换
45	C2	29	10	650地柜+门+门较更换
46	C2	29	11	650水盆柜+门+门较更换
47	C2	29	11	650地柜+门+门较更换
48	C2	29	13	550水盆柜+门+门较更换
49	C2	29	13	200浅柜+门+门较更换
50	C2	29	13	630冰霜位加强条更换
51	C2	29	18	600水盆柜+门+门较更换
52	C2	29	18	250地柜+325门+门较更换
53	C2	29	18	400浅柜+325门+门较更换

2020.10.8

108	C2	27	18	250地柜+325门+门较更换
109	C2	27	18	400地柜+325门+门较更换
110	C2	27	27	600水盆柜+门+门较更换
111	C2	27	27	250地柜+325门+门较更换
112	C2	27	27	400地柜+325门+门较更换
113	C2	26	2	550水盆柜+门+门较更换
114	C2	26	4	650水盆柜+门+门较更换
115	C2	26	4	650地柜+门+门较更换
116	C2	26	5	650水盆柜+门+门较更换
117	C2	26	6	650水盆柜+门+门较更换
118	C2	26	7	650水盆柜+门+门较更换
119	C2	26	8	650水盆柜+门+门较更换
120	C2	26	9	650水盆柜+门+门较更换
121	C2	26	10	650水盆柜+门+门较更换
122	C2	26	11	650水盆柜+门+门较更换
123	C2	26	13	550水盆柜+门+门较更换
124	C2	26	18	600水盆柜+门+门较更换
125	C2	26	18	250地柜+325门+门较更换
126	C2	26	27	600水盆柜+门+门较更换
127	C2	26	27	250地柜+325门+门较更换
128	C2	25	2	550水盆柜+门+门较更换
129	C2	25	4	650水盆柜+门+门较更换
130	C2	25	4	650地柜+门+门较更换
131	C2	25	5	650水盆柜+门+门较更换
132	C2	25	6	650水盆柜+门+门较更换
133	C2	25	7	650水盆柜+门+门较更换
134	C2	25	8	650水盆柜+门+门较更换
135	C2	25	9	650水盆柜+门+门较更换
136	C2	25	10	650水盆柜+门+门较更换
137	C2	25	11	650水盆柜+门+门较更换
138	C2	25	13	550水盆柜+门+门较更换
139	C2	25	18	600水盆柜+门+门较更换
140	C2	25	18	250地柜+325门+门较更换
141	C2	25	27	600水盆柜+门+门较更换
142	C2	24	2	550水盆柜+门+门较更换
143	C2	24	4	650水盆柜+门+门较更换
144	C2	24	4	650地柜+门+门较更换
145	C2	24	5	650水盆柜+门+门较更换
146	C2	24	6	650水盆柜+门+门较更换
147	C2	24	7	650水盆柜+门+门较更换
148	C2	24	8	650水盆柜+门+门较更换
149	C2	24	9	650水盆柜+门+门较更换
150	C2	24	10	650水盆柜+门+门较更换
151	C2	24	11	650水盆柜+门+门较更换
152	C2	24	13	550水盆柜+门+门较更换
153	C2	24	18	600水盆柜+门+门较更换
154	C2	24	18	250地柜+325门+门较更换
155	C2	24	27	600水盆柜+门+门较更换
156	C2	23	2	550水盆柜+门+门较更换
157	C2	23	2	630冰箱位加餐条更换
158	C2	23	4	650水盆柜+门+门较更换
159	C2	23	4	650地柜+门+门较更换
160	C2	23	5	650水盆柜+门+门较更换
161	C2	23	6	650水盆柜+门+门较更换

2022/6/8

采 购 订 单

日期：2020-12-28

采购单位	广州富力装饰工程有限公司	项目名称及楼号	江门富力南湖壹品 C 区套内精装修工程 1
送货详细地址	江门市新会区南湖壹品 C 区 12 座	采购订单编号	BJ-Z-GZ-202012280012
采购订单名称	江门富力南湖壹品 C 区套内精装修工程橱柜补单 2	采购申请单编号	CG-Z-GZ-202012150012
供货类别	☐ 有协议价 / ☒ 无协议价	☒ 厂家供货 / ☐ 代理商供货	
供应商地址	广州市白云区钟落潭镇长沙埔松元埔自编 3 号 101 二楼	供应商联系人及电话	/
采购员及电话	江承/13500019921	收货人及电话	黄轩/

序号	材料单据名称	品牌	规格/型号/材质要求	单位	计划采购数量	单价 (含税)	合计	备注
1	橱柜		800*600mm	米	79.87	445.12	35,551.73	橱柜/数量按平面柜体完成面计算,成品到货含五金、门铰及不锈钢收口,包工包料,现场复核尺寸,厂家深化设计,配合开孔。(拆除清运费用按橱柜生产安装折算)

总额：（大写）叁万伍仟伍佰伍拾壹圆柒角叁分 ￥ 35,551.73

技术要求：

产品生产、制造及出厂验收须符合国家和行业标准。其余要求：1、成品柜子需用五金件，必须符合要求，定制类五金件，按图纸要求样式制作；所有选用五金件应满足功能要求，符合相关品种的国家标准及行业标准的规定。中标后均需提供两套五金件实物样板供甲方签字确认后方可供货，最终以甲方或项目部签名确认五金为准。

2、除特殊说明外，柜子门板及柜板使用防潮刨花板，厚度按图纸要求；饰面按照设计实物样板要求。

3、橱柜、水柜、镜柜所含的不锈钢线条材质为 304 标号，厚度为 1.0MM±0.13MM。

4、长度超过 700mm 的柜子，必须增加中间支板，以加强柜子强度。

5、柜体应对台面板有足够的支撑面积，采用满铺方式支撑，板材厚度应为 25mm 厚。

6、所有柜子门板必须保证阻尼功能；如使用无阻尼铰链，则门板必须增加胶粒式阻尼器。

7、洗菜盆柜、浴室柜柜体底部需粘贴防水铝箔，且两侧及背面至少上翻 50mm。

8、含洗衣机位（冰箱位）垫条，验收测量不需测量这部分长度。

9、其余要求详见《橱柜、水柜、镜柜技术要求》。

10、五金使用品牌：柜体拉手为雅科波罗，铰链品牌为乐卡或者库博，上翻支撑器品牌为乐卡。

计价规则：

按照计划内采购单价和实际收货数量结算。按实结算，按比例结算。对于相同款式、相同材质情况下仅尺寸规格发生变化，变化范围在正负 5cm 之内的价格不做更改，实际尺寸与原尺寸项目大于 5cm 的按照实际尺寸减去 5cm 后的结果按比例据实结算即可，原尺寸比实际尺寸项目大 5cm 的按照实际尺寸加上 5cm 后的结果按比例据实结算即可。其中：尺寸变小或尺寸变大，均由合约部按照比例直接折算即可，

216	C2	20	7	650水盆柜+门+门较更换
217	C2	20	8	650水盆柜+门+门较更换
218	C2	20	9	650水盆柜+门+门较更换
219	C2	20	10	650水盆柜+门+门较更换
220	C2	20	11	650水盆柜+门+门较更换
221	C2	20	13	550水盆柜+门+门较更换
222	C2	20	18	600水盆柜+门+门较更换
223	C2	20	27	600水盆柜+门+门较更换
224	C2	19	2	550水盆柜+门+门较更换
225	C2	19	4	650水盆柜+门+门较更换
226	C2	19	5	650水盆柜+门+门较更换
227	C2	19	6	650水盆柜+门+门较更换
228	C2	19	7	650水盆柜+门+门较更换
229	C2	19	8	650水盆柜+门+门较更换
230	C2	19	9	650水盆柜+门+门较更换
231	C2	19	10	650水盆柜+门+门较更换
232	C2	19	11	650水盆柜+门+门较更换
233	C2	19	13	550水盆柜+门+门较更换
234	C2	19	18	600水盆柜+门+门较更换
235	C2	19	27	600水盆柜+门+门较更换
236	C2	18	2	550水盆柜+门+门较更换
237	C2	18	4	650水盆柜+门+门较更换
238	C2	18	5	650水盆柜+门+门较更换
239	C2	18	6	650水盆柜+门+门较更换
240	C2	18	7	650水盆柜+门+门较更换
241	C2	18	8	650水盆柜+门+门较更换
242	C2	18	9	650水盆柜+门+门较更换
243	C2	18	10	650水盆柜+门+门较更换
244	C2	18	11	650水盆柜+门+门较更换
245	C2	18	13	550水盆柜+门+门较更换
246	C2	18	18	600水盆柜+门+门较更换
247	C2	18	27	600水盆柜+门+门较更换
248	C2	17	2	550水盆柜+门+门较更换
249	C2	17	4	650水盆柜+门+门较更换
250	C2	17	5	650水盆柜+门+门较更换
251	C2	17	6	650水盆柜+门+门较更换
252	C2	17	7	650水盆柜+门+门较更换
253	C2	17	8	650水盆柜+门+门较更换
254	C2	17	9	650水盆柜+门+门较更换
255	C2	17	10	650水盆柜+门+门较更换
256	C2	17	11	650水盆柜+门+门较更换
257	C2	17	13	550水盆柜+门+门较更换
258	C2	17	18	600水盆柜+门+门较更换
259	C2	17	27	600水盆柜+门+门较更换
260	C2	16	2	550水盆柜+门+门较更换
261	C2	16	4	650水盆柜+门+门较更换
262	C2	16	5	650水盆柜+门+门较更换
263	C2	16	6	650水盆柜+门+门较更换
264	C2	16	7	650水盆柜+门+门较更换
265	C2	16	8	650水盆柜+门+门较更换
266	C2	16	9	650水盆柜+门+门较更换
267	C2	16	10	650水盆柜+门+门较更换
268	C2	16	11	650水盆柜+门+门较更换
269	C2	16	13	550水盆柜+门+门较更换

2022年10月8日

324	C2	11	7	650水盆柜+门+门较更换
325	C2	11	8	650水盆柜+门+门较更换
326	C2	11	9	650水盆柜+门+门较更换
327	C2	11	10	650水盆柜+门+门较更换
328	C2	11	11	650水盆柜+门+门较更换
329	C2	11	13	650水盆柜+门+门较更换
330	C2	11	18	600水盆柜+门+门较更换
331	C2	11	27	600水盆柜+门+门较更换
332	C2	10	2	550水盆柜+门+门较更换
333	C2	10	4	650水盆柜+门+门较更换
334	C2	10	5	650水盆柜+门+门较更换
335	C2	10	6	650水盆柜+门+门较更换
336	C2	10	7	650水盆柜+门+门较更换
337	C2	10	8	650水盆柜+门+门较更换
338	C2	10	9	650水盆柜+门+门较更换
339	C2	10	10	650水盆柜+门+门较更换
340	C2	10	11	650水盆柜+门+门较更换
341	C2	10	13	550水盆柜+门+门较更换
342	C2	10	18	600水盆柜+门+门较更换
343	C2	10	27	600水盆柜+门+门较更换
344	C2	9	2	550水盆柜+门+门较更换
345	C2	9	4	650水盆柜+门+门较更换
346	C2	9	5	650水盆柜+门+门较更换
347	C2	9	6	650水盆柜+门+门较更换
348	C2	9	7	650水盆柜+门+门较更换
349	C2	9	8	650水盆柜+门+门较更换
350	C2	9	9	650水盆柜+门+门较更换
351	C2	9	10	650水盆柜+门+门较更换
352	C2	9	11	650水盆柜+门+门较更换
353	C2	9	13	550水盆柜+门+门较更换
354	C2	9	18	600水盆柜+门+门较更换
355	C2	9	27	600水盆柜+门+门较更换
356	C2	8	2	550水盆柜+门+门较更换
357	C2	8	4	650水盆柜+门+门较更换
358	C2	8	5	650水盆柜+门+门较更换
359	C2	8	6	650水盆柜+门+门较更换
360	C2	8	7	650水盆柜+门+门较更换
361	C2	8	8	650水盆柜+门+门较更换
362	C2	8	9	650水盆柜+门+门较更换
363	C2	8	10	650水盆柜+门+门较更换
364	C2	8	11	650水盆柜+门+门较更换
365	C2	8	13	550水盆柜+门+门较更换
366	C2	8	18	600水盆柜+门+门较更换
367	C2	8	27	600水盆柜+门+门较更换
368	C2	7	2	550水盆柜+门+门较更换
369	C2	7	4	650水盆柜+门+门较更换
370	C2	7	5	650水盆柜+门+门较更换
371	C2	7	6	650水盆柜+门+门较更换
372	C2	7	7	650水盆柜+门+门较更换
373	C2	7	8	650水盆柜+门+门较更换
374	C2	7	9	650水盆柜+门+门较更换
375	C2	7	10	650水盆柜+门+门较更换
376	C2	7	11	650水盆柜+门+门较更换
377	C2	7	13	550水盆柜+门+门较更换

2020/10/8

432	C1	31	4	650地柜+门+门较更换
433	C1	31	5	650水盆柜+门+门较更换
434	C1	31	5	650地柜+门+门较更换
435	C1	31	6	650水盆柜+门+门较更换
436	C1	31	6	650地柜+门+门较更换
437	C1	31	7	650水盆柜+门+门较更换
438	C1	31	7	650地柜+门+门较更换
439	C1	31	8	650水盆柜+门+门较更换
440	C1	31	8	650地柜+门+门较更换
441	C1	31	9	650水盆柜+门+门较更换
442	C1	31	9	650地柜+门+门较更换
443	C1	31	10	650水盆柜+门+门较更换
444	C1	31	10	650地柜+门+门较更换
445	C1	31	11	650水盆柜+门+门较更换
446	C1	31	11	650地柜+门+门较更换
447	C1	31	13	550水盆柜+门+门较更换
448	C1	31	13	630冰箱位加强条更换
449	C1	31	13	200浅柜+门+门较更换
450	C1	31	18	600水盆柜+门+门较更换
451	C1	31	18	250地柜+325门+门较更换
452	C1	31	18	400浅柜+325门+门较更换
453	C1	31	27	600水盆柜+门+门较更换
454	C1	31	27	250地柜+325门+门较更换
455	C1	31	27	400浅柜+325门+门较更换
456	C1	30	2	550水盆柜+门+门较更换
457	C1	30	2	630冰箱位加强条更换
458	C1	30	2	200浅柜+门+门较更换
459	C1	30	4	650水盆柜+门+门较更换
460	C1	30	4	650地柜+门+门较更换
461	C1	30	5	650水盆柜+门+门较更换
462	C1	30	5	650地柜+门+门较更换
463	C1	30	6	650水盆柜+门+门较更换
464	C1	30	6	650地柜+门+门较更换
465	C1	30	7	650水盆柜+门+门较更换
466	C1	30	7	650地柜+门+门较更换
467	C1	30	8	650水盆柜+门+门较更换
468	C1	30	8	650地柜+门+门较更换
469	C1	30	9	650水盆柜+门+门较更换
470	C1	30	9	650地柜+门+门较更换
471	C1	30	10	650水盆柜+门+门较更换
472	C1	30	10	650地柜+门+门较更换
473	C1	30	11	650水盆柜+门+门较更换
474	C1	30	11	650地柜+门+门较更换
475	C1	30	13	550水盆柜+门+门较更换
476	C1	30	13	630冰箱位加强条更换
477	C1	30	13	200浅柜+门+门较更换
478	C1	30	18	600水盆柜+门+门较更换
479	C1	30	18	250地柜+325门+门较更换
480	C1	30	18	400浅柜+325门+门较更换
481	C1	30	27	600水盆柜+门+门较更换
482	C1	30	27	250地柜+325门+门较更换
483	C1	30	27	400浅柜+325门+门较更换
484	C1	28	2	550水盆柜+门+门较更换
485	C1	28	2	630冰箱位加强条更换

王雨 2020 4/08

540	C1	26	2	550水盆柜+门+门较更换
541	C1	26	2	630冰箱位加强条更换
542	C1	26	2	200浅柜+门+门较更换
543	C1	26	4	650水盆柜+门+门较更换
544	C1	26	4	650地柜+门+门较更换
545	C1	26	5	650水盆柜+门+门较更换
546	C1	26	5	650地柜+门+门较更换
547	C1	26	6	650水盆柜+门+门较更换
548	C1	26	6	650地柜+门+门较更换
549	C1	26	7	650水盆柜+门+门较更换
550	C1	26	7	650地柜+门+门较更换
551	C1	26	8	650水盆柜+门+门较更换
552	C1	26	8	650地柜+门+门较更换
553	C1	26	9	650水盆柜+门+门较更换
554	C1	26	9	650地柜+门+门较更换
555	C1	26	10	650水盆柜+门+门较更换
556	C1	26	10	650地柜+门+门较更换
557	C1	26	11	650水盆柜+门+门较更换
558	C1	26	11	650地柜+门+门较更换
559	C1	26	13	550水盆柜+门+门较更换
560	C1	26	13	630冰箱位加强条更换
561	C1	26	13	200浅柜+门+门较更换
562	C1	26	18	600水盆柜+门+门较更换
563	C1	26	18	250地柜+325门+门较更换
564	C1	26	18	400浅柜+325门+门较更换
565	C1	26	27	600水盆柜+门+门较更换
566	C1	26	27	250地柜+325门+门较更换
567	C1	26	27	400浅柜+325门+门较更换
568	C1	25	2	650水盆柜+门+门较更换
569	C1	25	2	630冰箱位加强条更换
570	C1	25	2	200浅柜+门+门较更换
571	C1	25	4	650水盆柜+门+门较更换
572	C1	25	4	650地柜+门+门较更换
573	C1	25	5	650水盆柜+门+门较更换
574	C1	25	5	650地柜+门+门较更换
575	C1	25	6	650水盆柜+门+门较更换
576	C1	25	6	650地柜+门+门较更换
577	C1	25	7	650水盆柜+门+门较更换
578	C1	25	7	650地柜+门+门较更换
579	C1	25	8	650水盆柜+门+门较更换
580	C1	25	8	650地柜+门+门较更换
581	C1	25	9	650水盆柜+门+门较更换
582	C1	25	9	650地柜+门+门较更换
583	C1	25	10	650水盆柜+门+门较更换
584	C1	25	10	650地柜+门+门较更换
585	C1	25	11	650水盆柜+门+门较更换
586	C1	25	11	650地柜+门+门较更换
587	C1	25	13	550水盆柜+门+门较更换
588	C1	25	13	630冰箱位加强条更换
589	C1	25	12	200浅柜+门+门较更换
590	C1	25	18	600水盆柜+门+门较更换
591	C1	25	18	250地柜+325门+门较更换
592	C1	25	18	400浅柜+325门+门较更换
593	C1	25	27	600水盆柜+门+门较更换

2020 7/6/8

648	CI	22	6	650水盆柜+门+门较更换
649	CI	22	6	650地柜+门+门较更换
650	CI	22	7	650水盆柜+门+门较更换
651	CI	22	8	650水盆柜+门+门较更换
652	CI	22	8	650地柜+门+门较更换
653	CI	22	9	650水盆柜+门+门较更换
654	CI	22	10	650水盆柜+门+门较更换
655	CI	22	10	650地柜+门+门较更换
656	CI	22	11	650水盆柜+门+门较更换
657	CI	22	13	350水盆柜+门+门较更换
658	CI	22	13	200地柜+门+门较更换
659	CI	22	18	600水盆柜+门+门较更换
660	CI	22	27	600水盆柜+门+门较更换
661	CI	22	27	250地柜+325门+门较更换
662	CI	21	2	550水盆柜+门+门较更换
663	CI	21	4	650水盆柜+门+门较更换
664	CI	21	5	650水盆柜+门+门较更换
665	CI	21	6	650水盆柜+门+门较更换
666	CI	21	6	650地柜+门+门较更换
667	CI	21	7	650水盆柜+门+门较更换
668	CI	21	8	650水盆柜+门+门较更换
669	CI	21	9	650水盆柜+门+门较更换
670	CI	21	10	650水盆柜+门+门较更换
671	CI	21	10	650地柜+门+门较更换
672	CI	21	11	650水盆柜+门+门较更换
673	CI	21	13	350水盆柜+门+门较更换
674	CI	21	13	200地柜+门+门较更换
675	CI	21	18	600水盆柜+门+门较更换
676	CI	21	27	600水盆柜+门+门较更换
677	CI	21	27	250地柜+325门+门较更换
678	CI	20	2	550水盆柜+门+门较更换
679	CI	20	4	650水盆柜+门+门较更换
680	CI	20	5	650水盆柜+门+门较更换
681	CI	20	6	650水盆柜+门+门较更换
682	CI	20	6	650地柜+门+门较更换
683	CI	20	7	650水盆柜+门+门较更换
684	CI	20	8	650水盆柜+门+门较更换
685	CI	20	9	650水盆柜+门+门较更换
686	CI	20	10	650水盆柜+门+门较更换
687	CI	20	10	650地柜+门+门较更换
688	CI	20	11	650水盆柜+门+门较更换
689	CI	20	13	350水盆柜+门+门较更换
690	CI	20	13	200地柜+门+门较更换
691	CI	20	18	600水盆柜+门+门较更换
692	CI	20	27	600水盆柜+门+门较更换
693	CI	20	27	250地柜+325门+门较更换
694	CI	19	2	550水盆柜+门+门较更换
695	CI	19	4	650水盆柜+门+门较更换
696	CI	19	5	650水盆柜+门+门较更换
697	CI	19	6	650水盆柜+门+门较更换
698	CI	19	6	650地柜+门+门较更换
699	CI	19	7	650水盆柜+门+门较更换
700	CI	19	8	650水盆柜+门+门较更换
701	CI	19	9	650水盆柜+门+门较更换

2020.4.08

756	C1	15	9	650水盆柜+门+门较更换
757	C1	15	10	650水盆柜+门+门较更换
758	C1	15	11	650水盆柜+门+门较更换
759	C1	15	13	550水盆柜+门+门较更换
760	C1	15	18	600水盆柜+门+门较更换
761	C1	15	27	600水盆柜+门+门较更换
762	C1	14	2	550水盆柜+门+门较更换
763	C1	14	4	650水盆柜+门+门较更换
764	C1	14	5	650水盆柜+门+门较更换
765	C1	14	6	650水盆柜+门+门较更换
766	C1	14	7	650水盆柜+门+门较更换
767	C1	14	8	650水盆柜+门+门较更换
768	C1	14	9	650水盆柜+门+门较更换
769	C1	14	10	650水盆柜+门+门较更换
770	C1	14	11	650水盆柜+门+门较更换
771	C1	14	13	550水盆柜+门+门较更换
772	C1	14	18	600水盆柜+门+门较更换
773	C1	14	27	600水盆柜+门+门较更换
774	C1	13	2	550水盆柜+门+门较更换
775	C1	13	4	650水盆柜+门+门较更换
776	C1	13	5	650水盆柜+门+门较更换
777	C1	13	6	650水盆柜+门+门较更换
778	C1	13	7	650水盆柜+门+门较更换
779	C1	13	8	650水盆柜+门+门较更换
780	C1	13	9	650水盆柜+门+门较更换
781	C1	13	10	650水盆柜+门+门较更换
782	C1	13	11	650水盆柜+门+门较更换
783	C1	13	13	550水盆柜+门+门较更换
784	C1	13	18	600水盆柜+门+门较更换
785	C1	13	27	600水盆柜+门+门较更换
786	C1	12	2	550水盆柜+门+门较更换
787	C1	12	4	650水盆柜+门+门较更换
788	C1	12	5	650水盆柜+门+门较更换
789	C1	12	6	650水盆柜+门+门较更换
790	C1	12	7	650水盆柜+门+门较更换
791	C1	12	8	650水盆柜+门+门较更换
792	C1	12	9	650水盆柜+门+门较更换
793	C1	12	10	650水盆柜+门+门较更换
794	C1	12	11	650水盆柜+门+门较更换
795	C1	12	13	550水盆柜+门+门较更换
796	C1	12	18	600水盆柜+门+门较更换
797	C1	12	27	600水盆柜+门+门较更换
798	C1	11	2	550水盆柜+门+门较更换
799	C1	11	4	650水盆柜+门+门较更换
800	C1	11	5	650水盆柜+门+门较更换
801	C1	11	6	650水盆柜+门+门较更换
802	C1	11	7	650水盆柜+门+门较更换
803	C1	11	8	650水盆柜+门+门较更换
804	C1	11	9	650水盆柜+门+门较更换
805	C1	11	10	650水盆柜+门+门较更换
806	C1	11	11	650水盆柜+门+门较更换
807	C1	11	13	550水盆柜+门+门较更换
808	C1	11	18	600水盆柜+门+门较更换
809	C1	11	27	600水盆柜+门+门较更换

2020 24/08

864	C1	3	2	550水盆柜+门+门铰更换
865	C1	3	9	550水盆柜+门+门铰更换
866	C1	3	14	600水盆柜+门+门铰更换
867	C1	3	14	400浅柜+325门+门铰
868	C1	3	23	600水盆柜+门+门铰更换
869	C1	3	23	250地柜+325门+门铰
870	C1	2	2	550水盆柜+门+门铰更换
871	C1	2	9	550水盆柜+门+门铰更换
872	C1	2	14	600水盆柜+门+门铰更换
873	C1	2	14	400浅柜+325门+门铰
874	C1	2	23	600水盆柜+门+门铰更换
875	C1	2	23	250地柜+325门+门铰

 2020 24/08



附件 7:

内容及做法: 铲除 C1 栋 1722、1101、1222、1802、1830、1623、1801、1228、1628、617、515、420 房污染、起皮的油漆, 重新刮腻子油乳胶漆; 更换损坏的阳台吸顶灯; 损坏的马桶、洗手台盆、石膏板清理下楼并重新采购。

内容及做法: 铲除 C1 栋 1722、1101、1222、1802、1830、1623、1801、1228、1628、617、515、420 房污染、起皮的油漆, 重新刮腻子油乳胶漆; C2 栋 30 层走廊、3028、2728、2628、2627、2428、2301、3001、2901、2701、2601、2501、2401 房油漆污染、起皮, 后期铲除腻子, 重新刮腻子打磨后刷乳胶漆。更换损坏的阳台吸顶灯; 损坏的马桶、洗手台盆、石膏板清理下楼并重新采购。更换入户门门扇; 拆除泡水木地板并安装; 更换损坏的阳台柜子; 更换入户门门锁。

C1 栋

工程量:

- 1、 铲除墙面乳胶漆: 88.17m^2
- 2、 墙面刮腻子两遍: 88.17m^2
- 3、 墙面油乳胶漆两遍: 572.75m^2
- 4、 更换损坏的阳台吸顶灯: 40 套
- 5、 马桶: 10 套
- 6、 洗手台盆: 4 个
- 7、 石膏板: 95 张
- 8、 更换入户门扇: 20 樘
- 9、 拆除并恢复木地板: 1614.6m^2
- 10、 更换损坏的阳台柜子: 490.1m
- 11、 入户门门锁: 24 把

工程量 属实

郭怡康 2021.4.7

泡水橱柜下单计算书(签证NHYP-FLZS-075)

序号	楼栋	层	房号	类型	单橱柜尺寸 (mm)	备注
1	C2	30	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
2	C2	30	2	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
3	C2	30	2	630冰箱位加强条更换	630	1
4	C2	30	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
5	C2	30	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
6	C2	30	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
7	C2	30	5	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
8	C2	30	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
9	C2	30	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
10	C2	30	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
11	C2	30	7	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
12	C2	30	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
13	C2	30	8	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
14	C2	30	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
15	C2	30	9	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
16	C2	30	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
17	C2	30	10	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
18	C2	30	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
19	C2	30	11	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
20	C2	30	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
21	C2	30	13	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
22	C2	30	13	630冰箱位加强条更换	630	2
23	C2	30	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
24	C2	30	18	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
25	C2	30	18	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳台柜
26	C2	30	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
27	C2	30	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
28	C2	30	27	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳台柜
29	C2	29	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
30	C2	29	2	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
31	C2	29	2	630冰箱位加强条更换	630	3
32	C2	29	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
33	C2	29	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
34	C2	29	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
35	C2	29	5	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
36	C2	29	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
37	C2	29	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
38	C2	29	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
39	C2	29	7	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
40	C2	29	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
41	C2	29	8	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
42	C2	29	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
43	C2	29	9	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
44	C2	29	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
45	C2	29	10	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
46	C2	29	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
47	C2	29	11	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
48	C2	29	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
49	C2	29	13	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
50	C2	29	13	630冰箱位加强条更换	630	4
51	C2	29	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
52	C2	29	18	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
53	C2	29	18	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳台柜
54	C2	29	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
55	C2	29	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜

泡水橱柜下单计算书(签证NHYP-FLZS-075)

序号	楼栋	层	房号	类型	单橱柜尺寸 (mm)	备注
111	C2	27	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳合柜
112	C2	27	27	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳合柜
113	C2	26	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
114	C2	26	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
115	C2	26	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
116	C2	26	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
117	C2	26	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
118	C2	26	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
119	C2	26	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
120	C2	26	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
121	C2	26	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
122	C2	26	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
123	C2	26	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
124	C2	26	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
125	C2	26	18	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳合柜
126	C2	26	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
127	C2	26	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳合柜
128	C2	25	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
129	C2	25	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
130	C2	25	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
131	C2	25	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
132	C2	25	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
133	C2	25	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
134	C2	25	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
135	C2	25	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
136	C2	25	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
137	C2	25	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
138	C2	25	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
139	C2	25	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
140	C2	25	18	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳合柜
141	C2	25	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
142	C2	24	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
143	C2	24	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
144	C2	24	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
145	C2	24	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
146	C2	24	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
147	C2	24	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
148	C2	24	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
149	C2	24	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
150	C2	24	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
151	C2	24	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
152	C2	24	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
153	C2	24	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
154	C2	24	18	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳合柜
155	C2	24	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
156	C2	23	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
157	C2	23	2	630冰箱位加强条更换	630	9
158	C2	23	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
159	C2	23	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
160	C2	23	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
161	C2	23	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
162	C2	23	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
163	C2	23	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
164	C2	23	7	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
165	C2	23	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜

泡水橱柜下单计算书(签证NHYP-FLZS-075)

序号	楼栋	层	房号	类型	单橱柜尺寸 (mm)	备注
221	C2	20	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
222	C2	20	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
223	C2	20	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
224	C2	19	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
225	C2	19	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
226	C2	19	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
227	C2	19	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
228	C2	19	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
229	C2	19	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
230	C2	19	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
231	C2	19	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
232	C2	19	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
233	C2	19	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
234	C2	19	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
235	C2	19	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
236	C2	18	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
237	C2	18	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
238	C2	18	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
239	C2	18	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
240	C2	18	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
241	C2	18	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
242	C2	18	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
243	C2	18	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
244	C2	18	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
245	C2	18	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
246	C2	18	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
247	C2	18	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
248	C2	17	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
249	C2	17	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
250	C2	17	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
251	C2	17	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
252	C2	17	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
253	C2	17	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
254	C2	17	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
255	C2	17	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
256	C2	17	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
257	C2	17	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
258	C2	17	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
259	C2	17	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
260	C2	16	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
261	C2	16	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
262	C2	16	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
263	C2	16	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
264	C2	16	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
265	C2	16	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
266	C2	16	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
267	C2	16	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
268	C2	16	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
269	C2	16	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
270	C2	16	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
271	C2	16	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
272	C2	15	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
273	C2	15	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
274	C2	15	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
275	C2	15	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜

泡水橱柜下单计算书(签证NHYP-FLZS-075)

序号	楼栋	层	房号	类型	单橱柜尺寸 (mm)	备注
331	C2	11	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
332	C2	10	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
333	C2	10	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
334	C2	10	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
335	C2	10	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
336	C2	10	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
337	C2	10	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
338	C2	10	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
339	C2	10	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
340	C2	10	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
341	C2	10	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
342	C2	10	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
343	C2	10	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
344	C2	9	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
345	C2	9	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
346	C2	9	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
347	C2	9	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
348	C2	9	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
349	C2	9	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
350	C2	9	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
351	C2	9	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
352	C2	9	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
353	C2	9	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
354	C2	9	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
355	C2	9	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
356	C2	8	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
357	C2	8	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
358	C2	8	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
359	C2	8	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
360	C2	8	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
361	C2	8	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
362	C2	8	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
363	C2	8	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
364	C2	8	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
365	C2	8	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
366	C2	8	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
367	C2	8	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
368	C2	7	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
369	C2	7	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
370	C2	7	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
371	C2	7	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
372	C2	7	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
373	C2	7	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
374	C2	7	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
375	C2	7	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
376	C2	7	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
377	C2	7	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
378	C2	7	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
379	C2	7	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
380	C2	6	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
381	C2	6	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
382	C2	6	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
383	C2	6	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
384	C2	6	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
385	C2	6	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜

泡水橱柜下单计算书(签证NHYP-FLZS-075)

序号	楼栋	层	房号	类型	单橱柜尺寸 (mm)	备注
441	C1	31	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
442	C1	31	9	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
443	C1	31	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
444	C1	31	10	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
445	C1	31	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
446	C1	31	11	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
447	C1	31	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
448	C1	31	13	630冰箱位加强条更换	630	14
449	C1	31	13	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳合柜
450	C1	31	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
451	C1	31	18	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳合柜
452	C1	31	18	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳合柜
453	C1	31	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
454	C1	31	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳合柜
455	C1	31	27	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳合柜
456	C1	30	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
457	C1	30	2	630冰箱位加强条更换	630	15
458	C1	30	2	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳合柜
459	C1	30	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
460	C1	30	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
461	C1	30	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
462	C1	30	5	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
463	C1	30	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
464	C1	30	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
465	C1	30	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
466	C1	30	7	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
467	C1	30	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
468	C1	30	8	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
469	C1	30	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
470	C1	30	9	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
471	C1	30	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
472	C1	30	10	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
473	C1	30	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
474	C1	30	11	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
475	C1	30	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
476	C1	30	13	630冰箱位加强条更换	630	16
477	C1	30	13	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳合柜
478	C1	30	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
479	C1	30	18	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳合柜
480	C1	30	18	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳合柜
481	C1	30	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳合柜
482	C1	30	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳合柜
483	C1	30	27	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳合柜
484	C1	28	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳合柜
485	C1	28	2	630冰箱位加强条更换	630	17
486	C1	28	2	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳合柜
487	C1	28	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
488	C1	28	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
489	C1	28	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
490	C1	28	5	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
491	C1	28	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
492	C1	28	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳合柜
493	C1	28	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
494	C1	28	7	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜
495	C1	28	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳合柜

泡水橱柜下单计算书(签证NHYP-FLZS-075)

序号	楼栋	层	房号	类型	单橱柜尺寸 (mm)	备注
551	C1	26	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
552	C1	26	8	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
553	C1	26	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
554	C1	26	9	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
555	C1	26	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
556	C1	26	10	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
557	C1	26	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
558	C1	26	11	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
559	C1	26	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
560	C1	26	13	630冰箱位加强条更换	630	22
561	C1	26	13	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
562	C1	26	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
563	C1	26	18	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
564	C1	26	18	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳台柜
565	C1	26	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
566	C1	26	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
567	C1	26	27	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳台柜
568	C1	25	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
569	C1	25	2	630冰箱位加强条更换	630	23
570	C1	25	2	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
571	C1	25	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
572	C1	25	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
573	C1	25	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
574	C1	25	5	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
575	C1	25	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
576	C1	25	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
577	C1	25	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
578	C1	25	7	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
579	C1	25	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
580	C1	25	8	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
581	C1	25	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
582	C1	25	9	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
583	C1	25	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
584	C1	25	10	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
585	C1	25	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
586	C1	25	11	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
587	C1	25	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
588	C1	25	13	630冰箱位加强条更换	630	24
589	C1	25	13	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
590	C1	25	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
591	C1	25	18	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
592	C1	25	18	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳台柜
593	C1	25	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
594	C1	25	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
595	C1	25	27	400浅柜+325门+门铰更换	400	D1阳台柜
596	C1	24	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
597	C1	24	2	630冰箱位加强条更换	630	25
598	C1	24	2	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
599	C1	24	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
600	C1	24	4	650地柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
601	C1	24	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
602	C1	24	5	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
603	C1	24	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
604	C1	24	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
605	C1	24	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜

泡水橱柜下单计算书(签证NHYP-FLZS-075)

序号	楼栋	层	房号	类型	单橱柜尺寸 (mm)	备注
661	C1	22	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
662	C1	21	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
663	C1	21	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
664	C1	21	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
665	C1	21	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
666	C1	21	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
667	C1	21	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
668	C1	21	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
669	C1	21	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
670	C1	21	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
671	C1	21	10	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
672	C1	21	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
673	C1	21	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
674	C1	21	13	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
675	C1	21	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
676	C1	21	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
677	C1	21	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
678	C1	20	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
679	C1	20	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
680	C1	20	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
681	C1	20	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
682	C1	20	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
683	C1	20	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
684	C1	20	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
685	C1	20	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
686	C1	20	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
687	C1	20	10	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
688	C1	20	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
689	C1	20	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
690	C1	20	13	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
691	C1	20	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
692	C1	20	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
693	C1	20	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
694	C1	19	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
695	C1	19	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
696	C1	19	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
697	C1	19	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
698	C1	19	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
699	C1	19	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
700	C1	19	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
701	C1	19	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
702	C1	19	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
703	C1	19	10	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
704	C1	19	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
705	C1	19	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
706	C1	19	13	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
707	C1	19	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
708	C1	19	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
709	C1	19	27	250地柜+325门+门铰更换	250	D1阳台柜
710	C1	18	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
711	C1	18	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
712	C1	18	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
713	C1	18	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
714	C1	18	6	650地柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
715	C1	18	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜

泡水橱柜下单计算书(签证NHYP-FLZS-075)

序号	楼栋	层	房号	类型	单橱柜尺寸 (mm)	备注
771	C1	14	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
772	C1	14	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
773	C1	14	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
774	C1	13	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
775	C1	13	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
776	C1	13	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
777	C1	13	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
778	C1	13	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
779	C1	13	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
780	C1	13	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
781	C1	13	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
782	C1	13	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
783	C1	13	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
784	C1	13	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
785	C1	13	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
786	C1	12	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
787	C1	12	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
788	C1	12	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
789	C1	12	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
790	C1	12	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
791	C1	12	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
792	C1	12	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
793	C1	12	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
794	C1	12	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
795	C1	12	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
796	C1	12	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
797	C1	12	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
798	C1	11	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
799	C1	11	4	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
800	C1	11	5	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
801	C1	11	6	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
802	C1	11	7	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
803	C1	11	8	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
804	C1	11	9	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
805	C1	11	10	650水盆柜+门+门铰更换	650	A2阳台柜
806	C1	11	11	650水盆柜+门+门铰更换	650	A1阳台柜
807	C1	11	13	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
808	C1	11	18	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
809	C1	11	27	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
810	C1	10	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
811	C1	10	2	630冰箱位加强条更换	630	27
812	C1	10	2	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
813	C1	10	9	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
814	C1	10	9	630冰箱位加强条更换	630	28
815	C1	10	9	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
816	C1	10	14	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
817	C1	10	14	250地柜+325门+门铰	250	D1阳台柜
818	C1	10	14	400浅柜+325门+门铰	400	D1阳台柜
819	C1	10	23	600水盆柜+门+门铰更换	600	D1阳台柜
820	C1	10	23	250地柜+325门+门铰	250	D1阳台柜
821	C1	10	23	400浅柜+325门+门铰	400	D1阳台柜
822	C1	9	2	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜
823	C1	9	2	630冰箱位加强条更换	630	29
824	C1	9	2	200浅柜+门+门铰更换	200	B1阳台柜
825	C1	9	9	550水盆柜+门+门铰更换	550	B1阳台柜



工作协作单

2020年12月7日

致：采购部

由：江门新会富力南湖壹品项目部

抄送：

事由

受“海高斯”台风影响，南湖壹品C区已完成安装的橱柜
受损严重。现根据任务书 NHYP-ZFGZ2019-263-002 下单给雅
科波罗橱柜厂家，下单分两部分内容：

内容


- 1、损坏的橱柜重新下单生产安装；
- 2、拆除已损坏的橱柜，并清运下楼至垃圾堆放处，此费用按合同单价折算成重新下单生产的橱柜数量，请于确认！


2020.07.12

部门经理意见：

协助部门意见：经与橱柜厂议价后，厂家同意拆除清运费用按72.546元/米空
柜及商业报价计价，结合重新下单数量490.1米，并按合同单价445.12元/米
折算成新下单数量为： $72.546 \text{元} \times 490.1 \text{米} \div 445.12 \text{元} = 79.87 \text{米}$

审批：


2020.12.8

备注：

C1栋 斜波罗 橱柜 ~~材料(2020.10.26)~~ → Date
NO.

C1栋 3层

301 (B2 P1) : 2.12 m (580 x 800 mm)

302 (B1 P1) : 1.45 m (600 x 780)

303 (E) : 2.67 m (~~700~~ 700 m)

304 (A) : 1.84 (600 x 700)

305 (A) : 1.84 (600 x 700)

306 (A) : 1.84 (600 x 700)

307 (A) : 1.85 (600 x 700)

308 (E) : 2.70 (600 x 700)

309 (B1) : 1.45 (600 x 700)

310 (B2) : 2.13 (600 x 800)

311 (C) : 1.04 + 1.06 (600 x 800)

312 (C) : 1.05 + 1.05 (✓)

313 (D2) : 1.94 (600 x 800)

314 (D1) : 1.29 (600 x 700)

315 (E) : 2.78 (600 x 700)

316 (E) : 2.76 (600 x 700)

317 (E) : 2.76 (600 x 700)

318 (E) : 2.76 (600 x 700)

319 (E) : 2.77 (600 x 700)

320 (E) : 2.76 (600 x 700)

321 (E) : 2.77 (600 x 700)

322 (E) : 2.78 (600 x 700)

323 (E) : 1.29 (600 x 700)

324 (D2) : (1.96) ~~(580 x 800)~~
600 x 700

325 (C) : (1.05 + 1.05) (600 x 700)

326 (C) : (1.04 + 1.05) (600 x 700)

(~~王高~~) 2020.10.26

王高 2020.10.26

王高 2020.10.26

材料波吸材料柜

Date

NO.

30

C1格29层

- 1 2.13 (800 3)
- 2 1.49 (800 3)
- 3 2.77 (700 3)
- 4 1.45 (700 3)
- 5 1.45 ✓
- 6 1.45 ✓
- 7 1.45 ✓
- 8 1.45 ✓
- 9 1.45 ✓
- 10 1.45 ✓
- 11 1.45
- 12 1.75 ✓ (700 3)
- 13 1.46 (800 3)
- 14 2.14 (800 3)
- 15 1.02+1.09 (700 3)
- 16 1.06+1.09 ✓
- 17 1.95 ✓
- 18 1.29 (700 3)
- 19 2.78 (700)
- 20 2.78 (700 3)
- 21 2.78 (700 3)
- 22 2.77 (700 3)
- 23 2.80 (700 3)
- 24 2.78 (700 3)
- 25 2.77 (700)
- 26 2.77 (700)
- 27 1.29 (700 3)
- 28 1.94 (800 3)
- 29 1.06+1.08 (700 3)
- 30 1.07+1.08 (700 ✓)

1 2020.10.26

2 2020.1.26

3 2020.10.26

C1 楼层

301. (B2 户型)

1. 门槛石: 比萨灰: 0.91×0.26 (入户)

0.82×0.15 (厨房)

0.90×0.20 (卫生间)

挡水条: $1.08m$

2. 主卧室: 1.17×0.195 [飘窗] 客厅

2.05×0.82

客厅

1.56×0.82

厨房

挡

3. 主卧室: $0.76 \times 0.60 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$ [洗脸盆]

302. (B1 户型)

1. 门槛石: 0.93×0.24 [入户]

0.90×0.205 [卫生间]

$(2.3 \times (0.10 + 0.10))$ [飘窗]

主卧室

$0.95m$ (挡水条)

2. 洗脸盆: $0.8 \times 0.6 + 0.05 \times (0.52 + 0.8)$ 主卧室

303 房 (B 户型)

1. 门槛石: 0.92×0.26 [入户]

0.9×0.205 [卫生间]

$2.3 \times (0.10 + 0.10)$ [飘窗]

2. 挡水石: $1.0m$ [80mm] 卫生间

3. 洗脸盆: $0.76 \times 0.60 + 0.05 \times (0.76 + 0.66)$

李 2020.10.27

(主卧) 20.10.27

李 2020.12.21

304 (A)

1. 门槛石: 1.71×0.205 [厨房]

0.90×0.205 [卫生间]

0.92×0.265 [入户]

0.081×0.15 [厨房]

2. 飘窗: $2.10 \times 0.10 \times 2$ [比萨灰] 客厅

$1.40 \times 0.40 \times 2$ [厨房]

3. 挡水石: $1.775m$

4. 洗脸盆: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

311 (C 阴)

1. 门框底: 0.91×0.255 (入) 0.90×0.205 (正) $2.10 \times (0.08 + 0.09)$ (阴)

2. 挡水条: 0.92

3. 泥条: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

312 (C) 12 311 阴: 0.91×0.255 0.9×0.205 $2.1 \times (0.08 + 0.09)$

313 (D2): 1. 挡水条: 0.92 3. 泥条: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

1. 门框底:

0.91×0.26 (入)

0.9×0.205 (正)

0.81×0.15 (阴)

2. 挡水条: 1.68

3. 泥条: $0.92 \times 0.6 + 0.05 \times (0.96 + 0.6)$

4. 彩钢瓦: ① 1.6×0.2 ② 2.05×0.82

314 (D1)

1. 门框底:

0.91×0.26 (入)

0.9×0.205 (正)

$2.23 \times 0.10 \times 2$ (阴)

2. 挡水条: 0.96

3. 泥条: $0.81 \times 0.6 + 0.05 \times (0.81 + 0.6)$

315 (E)

1. 门框底:

0.91×0.265 (入)

0.9×0.205 (正)

$2.3 \times 0.10 \times 2$ (阴)

2. 挡水条: 1.10

3. 泥条: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

316 (F)

1. 门框底:

0.91×0.270 (入)

0.9×0.205 (正)

$2.35 \times 0.10 \times 2$ (阴)

2. 挡水条: 1.10

3. 泥条: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

317 (E)

1. 门框底:

0.91×0.27 (入)

0.9×0.205 (正)

$2.33 \times 0.1 \times 2$ (阴)

2. 挡水条: 1.10

3. 泥条: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

318 (E)

1. 门框底: 0.91×0.275 (入)

0.9×0.205 (正)

$2.33 \times 0.1 \times 2$ (阴)

2. 挡水条: 1.10

3. 泥条: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

319 (E)

1. 门框底: 0.91×0.270 (入)

0.9×0.205 (正)

$2.33 \times 0.10 \times 2$ (阴)

2. 挡水条: 1.10

3. 泥条: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

320 (E)

1. 门框底: 0.91×0.270 (入)

0.9×0.205 (正)

$2.33 \times 0.10 \times 2$ (阴)

2. 挡水条: 1.10

3. 泥条: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

321 (E)

1. 门框: 0.91×0.27 (X)
 0.9×0.205 (E)
 $2.33 \times 0.1 \times 2$ (P/A)

2. 扶手: 1.10 m

3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

1809 (A2)

1. 门: 0.91×0.27 (X)
 0.9×0.205 (E)
 $1.4 \times 0.1 \times 2$ (P/A)

2. 扶手: 1.38 m

3. 洗手台: $0.83 \times 0.6 + 0.05 \times (0.83 + 0.6)$

1810 (A2)

1. 门: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $1.4 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: 1.38 m

3. 洗手台: $0.83 \times 0.6 + 0.05 \times (0.83 + 0.6)$

1811 (A1)

1. 门: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $1.4 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: 1.38 m

3. 洗手台: $0.83 \times 0.6 + 0.05 \times (0.83 + 0.6)$

1812 (E)

1. 门: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: 0.95

3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

1813 (B1)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: 0.96

3. 洗手台: $0.8 \times 0.6 + 0.05 \times (0.8 + 0.6)$

1814 (B2)

1. 门: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 0.81×0.15

2. 扶手: 1.07 m

3. 洗手台: $0.8 \times 0.6 + 0.05 \times (0.8 + 0.6)$

4. 洗手台: $0.6 \times 0.82 + 1.2 \times 0.2 + 2.05 \times 0.82$

1815 (C)

1. 门: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: 0.86

3. 洗手台: $0.78 \times 0.6 + 0.05 \times (0.78 + 0.6)$

1816 (C)

1. 门: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: 0.88 m

3. 洗手台: $0.77 \times 0.6 + 0.05 \times (0.77 + 0.6)$

2020.10.27

2020.10.27

2020.10.27

Date

NO.

1825 (E)

$$1. \text{门: } 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$2.3 \times 0.1 \times 2$$

$$2. \text{墙: } 1.10$$

$$3. \text{窗: } 0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$$

1826 (E):

$$1. \text{门: } 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$2.3 \times 0.1 \times 2$$

$$2. \text{墙: } 1.10 \text{ m}$$

$$3. \text{窗: } 0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$$

1827 (E)

$$1. \text{门: } 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$2.3 \times 0.1 \times 2$$

$$2. \text{墙: } 0.95$$

$$3. \text{窗: } 0.78 \times 0.6 + 0.05 \times (0.78 + 0.6)$$

1828 (D2)

$$1. \text{门: } 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$0.81 \times 0.15$$

$$2. \text{墙: } 1.6 \times 0.20 + 2.05 \times 0.82$$

$$3. \text{墙: } 1.68 \text{ m}$$

$$4. \text{窗: } 0.93 \times 0.6 + 0.05 \times (0.93 + 0.6 + 0.35)$$

1829 (C)

$$1. \text{门: } 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$2.3 \times 0.1 \times 2$$

$$2. \text{墙: } 0.86$$

$$3. \text{窗: } 0.78 \times 0.6 + 0.05 \times (0.78 + 0.6)$$

1830 (C)

$$1. \text{门: } 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$2.3 \times 0.1 \times 2$$

$$2. \text{墙: } 0.86$$

$$3. \text{窗: } 0.78 \times 0.6 + 0.05 \times (0.78 + 0.6)$$

[Am] 2020.10

2020.10.27

2020.10.27

Date

NO.

3025 (E)

$$1. \text{门} = 0.91 \times 0.27 \\ 0.9 \times 0.205$$

$$1.2 \text{ 3019 } \checkmark 2.3 \times 0.1 \times 2$$

$$2. \text{ 扶手} = 1.12 \text{ m}$$

$$3. \text{ 洗手台} = 0.78 \times 0.60 + 0.05 \times (0.78 + 0.52)$$

3026 (E)

$$\text{门} = 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$2.3 \times 0.1 \times 2$$

$$\text{扶手} = 1.12 \text{ m}$$

$$\text{洗手台} = 0.83 \times 0.6 + 0.05 \times (0.83 + 0.52)$$

3027 (D1)

$$\text{门} = 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$2.3 \times 0.1 \times 2$$

$$\text{扶手} = 0.96$$

$$\text{洗手台} = 0.81 \times 0.6 + 0.05 \times (0.81 + 0.6)$$

3028 (D2)

$$\text{门} = 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$0.81 \times 0.15$$

$$\text{扶手} = 1.68 \text{ m}$$

$$\text{洗手台} = 0.9 \times 0.6 + 0.05 \times (0.9 + 0.6 + 0.35)$$

$$\text{洗手台} = 1.6 \times 0.2 + 2.05 \times 0.8$$

3029 (C)

$$\text{门} = 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$2.1 \times 0.1 \times 2$$

$$\text{扶手} = 0.89 \text{ m}$$

$$\text{洗手台} = 0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$$

3030 (C)

$$1. \text{ 门} = 0.91 \times 0.27$$

$$0.9 \times 0.205$$

$$2.1 \times 0.1 \times 2$$

$$\text{扶手} = 0.86 \text{ m}$$

$$\text{洗手台} = 0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$$

2020.10.27

2020.10.27

2020.10.27

2层

09(B1)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $1.42m$ 4. 洗手台: $0.8 \times 0.6 + 0.05 \times (0.8 + 0.52)$

10(B2)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 0.81×0.15

2. 挡水: $1.10m$ 3. 洗手台: $0.8 \times 0.6 + 0.05 \times (0.8 + 0.6)$

4. 飘窗: $1.6 \times 0.8 + 1.2 \times 0.2$
 $2.05 + 0.80$

11(C) 2.

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$ 3. 挡水: $0.9m$

12(C)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $0.9m$ 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

03(D2)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.81×0.15
 0.9×0.205

2. 挡水: $1.68m$ 3. 洗手台: $0.96 \times 0.6 + 0.05 \times (0.96 + 0.6 + 0.35)$

4. 飘窗: 1.5×0.2
 2.05×0.8

14(D1)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: 0.98 3. 洗手台: $0.8 \times 0.6 + 0.05 \times (0.8 + 0.6)$

15(E)

1. 门框: 0.91×0.285
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $1.15m$ 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.52)$

16(E)

1. 门框: 0.91×0.28
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $1.15m$ 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.52)$ 1. 门框: $2020.10.27$

黄

2020.10.27

林

2020.10.27

C2栋 19层

2层

25(C)

1. 门框: 0.91×0.27 · 0.9×0.205 2. $2.1 \times 0.1 \times 2$ 2. 扶手: $0.9m$ 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

26(C)

1. 门框: 0.91×0.27 · 0.9×0.205 2. $2.1 \times 0.1 \times 2$ 2. 扶手: $0.9m$ 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

01.(B2)

1. 门框: 0.91×0.27 · 0.81×0.15 · 0.9×0.205 2. 扶手: 1.10 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$ 4. 窗台: 1.6×0.81 · 2.05×0.82 · 1.2×0.2

02.(B1)

1. 门框: 0.91×0.27 · 0.9×0.205 · $2.3 \times 0.1 \times 2$ 2. 扶手: 0.96 3. 洗手台: $0.79 \times 0.6 + 0.05 \times (0.79 + 0.6)$

03.(E)

1. 门框: 0.91×0.27 · 0.9×0.205 · $2.3 \times 0.1 \times 2$ 2. 扶手: 1.15 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

04.(A1)

1. 门框: 0.91×0.27 · 0.9×0.205 · $1.4 \times 0.1 \times 2$ 2. 扶手: 1.38 3. 洗手台: $0.83 \times 0.6 + 0.05 \times (0.83 + 0.52)$

[签名] 2020.10.27

[签名] 2020.10.27

[签名] 2020.10.27

C2-19^层

Date

NO.

13(B1)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.94×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: 0.94 3. 洗手台: $0.81 \times 0.6 + 0.05 \times (0.81 + 0.52)$

14(B2)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 0.81×0.15

2. 挡水: 1.10 m 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

4. 窗台: 1.6×0.8
 1.2×0.2
 2.05×0.8

15(C)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: 0.89 m 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

16(C)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: 0.89 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

17(D2)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 0.81×0.15

2. 挡水: 1.68 m 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6 + 0.8)$

4. 飘窗: ① 1.47
 1.02×0.2
 ② 2.05×0.8

18(D1)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: 0.95 3. 洗手台: $0.81 \times 0.6 + 0.05 \times (0.81 + 0.6)$

19(E)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: 1.08 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.52)$

20(E)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: 1.13 3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.52)$

(200.10.27)

2020
 27/10

⑥

2020.10.27

29
C2栋3层

Date
NO.

19层

29(CC)

1. 门框: 0.91×0.27

· 0.9×0.205

· $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: $0.88m$

3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

30(CC)

1. 门框: 0.91×0.27

· 0.9×0.205

即

· $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: $0.88m$

3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

门框 10.27

李静 2020/6/27

黄舒 2020 2/10

01(B2)

1. 门框: 0.91×0.27

· 0.9×0.205

· 0.81×0.15

2. 扶手: 1.07

3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

4. 扶手: 1.6×0.8

· 1.2×0.2

· 2.05×0.8

02(B1)

1. 门框: 0.91×0.27

· 0.9×0.205

· $2.32 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: 0.95

3. 洗手台: $0.78 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.52)$

03(E)

1. 门框: 0.91×0.27

· 0.9×0.205

· $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: $1.0m$

3. 洗手台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

04(A1)

1. 门框: 0.91×0.27

· 0.9×0.205

· $1.4 \times 0.1 \times 2$

2. 扶手: $1.37m$

3. 洗手台: $0.8 \times 0.6 + 0.05 \times (0.8 + 0.52)$

13(B1)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.30 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $0.94m$

3. 设备台: $0.79 \times 0.6 + 0.05 \times (0.79 + 0.52)$

14(B2)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 0.81×0.15

2. 挡水: 1.07

3. 设备台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

4. 窗台 { 1.58×0.8
 1.2×0.2
 2.05×0.8

15(C)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $0.87m$

3. 设备台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

16(C)

1. 门框: 0.27×0.91
 0.9×0.205
 $2.1 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $0.86m$

3. 设备台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

黄新 2022/10

17(D2)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 0.81×0.15

2. 挡水: $1.66m$

3. 设备台: $0.95 \times 0.6 + 0.05 \times (0.95 + 0.6 + 0.35)$

4. 窗台 { ① 1.48×0.2
 ② 2.05×0.8

18(D1)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $0.94m$

3. 设备台: $0.81 \times 0.6 + 0.05 \times (0.81 + 0.6)$

19(E)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.3 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $1.12m$

3. 设备台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.52)$

20(E)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.205
 $2.31 \times 0.1 \times 2$

2. 挡水: $1.12m$

3. 设备台: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.52)$

黄新 2022/10/27

29
~~28~~层

Date

NO.

29(C)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.75
 $2.12 \times 0.1 \times 2$

2. 墙: 0.86 m

3. 过梁: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

30(C)

1. 门框: 0.91×0.27
 0.9×0.75
2. $2.12 \times 0.1 \times 2$

2. 墙: 0.86 m

3. 过梁: $0.76 \times 0.6 + 0.05 \times (0.76 + 0.6)$

门框

2020.10.2

2020.10.2

工作联系单

编号: 2019100901

致: 珠海公司江门南湖壹品项目部	经办人: 黄海燕 13924202965
由: 富力装饰华南区域江门南湖壹品项目部	抄送:

事由: 关于 C 区室内图纸设计与现场冲突相关事宜

1、B1 户型排水管穿橱柜台面, 导致橱柜台面无法收口 (附图一)。

2、C 户型、E 户型入户门口, 入户门一边为瓷砖饰面, 一边为乳胶漆饰面, 导致墙面不在同一平面, 导致入户门框边缝隙大, 收口差 (附图二、图三)。

3、B2 户型橱柜位置有洗衣机、洗菜盆、冰箱放置, 由于排水管穿过橱柜, 必须进行包管, 现场洗衣位置不满足洗衣机摆放 (附图四、图五)

4、A1、A2、B1、D1 户型橱柜放阳台上, 如遇下雨天会飘雨至橱柜上, 橱柜会泡水发胀、起皮、发霉、褪色 (附图六)。

5、A1、A2、B1、D1 户型洗菜盆排水管建议用 40 排水管走地面接至地漏管。

以上请领导与设计沟通定出相关方案, 大力协作为盼!

陈新 2019.10.09


项目经理意见:  请设计部对各问题提出意见。
2019.09/10

接收单位意见: 一. 来文中第 1 条, 采用包管处理, 而设计做外墙破孔外墙处理;
二. 来文中第 2 条, 请设计处理;
三. 来文中第 3 条, 同意对排水管进行包管处理, 并现场定核洞在洗衣机、冰箱、橱柜尺寸及位置;


备注: 四. 来文中第 4 条, 按图施工, 保证橱柜整体质量;
五. 来文中第 5 条, 同意采用 40 排水管埋于地面后沿墙破下部接至地漏管;

陈新 2019.10.14


2/2
2019年10月10日
文. 2019.10.22



图一 (B1 户型)



图二 (C 户型)




图三 (E 户型)




图四 (B2 户型)

黄. 2019. 10. 05



图五 (B2 户型)



图六 (A2 户型)

黄新 2019.10.09