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约谈记录表
	约谈事项
	枫林岸厨柜收纳供货及安装工程 约谈会

	约谈时间
	2022年1月11日
	约谈地址
	集团41楼小会议室

	约谈甲方
	惠州大亚湾天顺实业发展有限公司
	约谈代表
	

	约谈乙方
	广东雅科波罗橱柜有限公司
	约谈代表
	关伟文、杨作平

	约

谈

内

容

纪

要
	1、 已充分了解甲方对图纸深化、材料样式、材质、技术参数以及甲方对拟派项目管理团队及安装团队的要求等，并承诺严格按招标文件约定执行，且相关费用已综合考虑在投标报价中；
回复：是  /  否

2、 承诺：三胺系列、PVC覆膜的门板、柜体板、背板，台面石，最终选择颜色以甲方确认为准，投标报价中颜色已综合考虑；
回复：是  /  否
	
3、 若中标，需在7日内按甲方招标选型样式送样及获得甲方设计人员认可，投标人的报价需充分考虑甲方招标选型的要求；
回复：是  /  否

4、 承诺：已明确了解本工程合同中对合同价款模式（综合单价包干）、材料品牌、变更签证处理等各项约定，对合同条款无异议，承诺按此严格执行，且相关费用已综合考虑在投标报价中；
回复：是  /  否

5、 请明确供货及安装周期：
回复：如果我司中标，我方承诺供货周期最长为   日历天，最短为   日历天，安装周期最长     为   日历天，最短为   日历天，且每批次橱柜收纳供货数量不做最低要求，完成和交付本合同规定的全部货物，确保货物质量等级达到合格的标准。

6、枫林岸项目共计10栋，1662户，分三批次交付，橱柜收纳柜完工时间及交付时间如下：请确认贵司的供货及安装周期能满足本项目工期要求。
	楼栋
	总户数
	橱柜收纳柜完工时间
	交付时间

	1#、8#、9#
	533
	2022.3.30
	2022.4.30

	2#、10#
	343
	2022.6.15
	2022.7.30

	3#、7#
	315
	2022.7.30
	2022.12.30

	4#、5#、6#
	471
	2022.8.30
	2022.12.30


回复：满足  /  不满足



转下页
承上页

7、已了解本工程付款方式：
1）无预付款；
2）每批次货到现场验收合格后支付至该批次货物总价（不含安装费用）的60％；
3）每批次货物安装施工完毕，甲方初验合格后向乙方支付至已完成产值（含安装费用）的85％；4）项目整体安装完毕，验收合格结算完成后，甲方向乙方支付至结算总价的97%；
5）结算总价的3%作为保修金，保修两年。
回复：是  /  否


[bookmark: _GoBack]8、已明确了解本工程所需税票为：
回复：增值税专用发票   %

9、最终价格：


	
	甲方代表签字：

	
	乙方代表签字：
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